


Management Summary

Projekttitel:	SGREENING
Auftraggeber:	Clemens Kussbach
Auftragnehmer:	Dominik Turner
Schuljahr:	2017/18
Klasse:	5CN

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	08.09.2017	Dominik Turner	Erstellen des Dokumentes

Projektstatus

 Es wurde an dem Projekt weitergearbeitet jedoch wurden die Tasks welche letzte Woche als Ziel gesetzt wurden nicht abgeschlossen. Desweiteren sind Unstimmigkeiten erkannt worden.

Handlungsbedarf seitens des Managements

- Fertigstellen der notwendigen Dokumente
- Die Gruppe ATLAS um den Netzwerkplan bitten

Teammotivation

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig, falls keine anderen Termine dies verhindern, an ihren jeweiligen Aufgaben.

Probleme im Projekt

Aufgrund von Zeitmangels sowie Unstimmigkeiten bei Arbeiten kam es zu Verzögerungen seitens des Projektmanagements.

Problemlösungsstrategie

Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report

Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Dauer (h)
TUR		Erstellen eines OSPs	1
TUR		Erstellen eines PSPs	2
TUR		Erstellen einer Risikoanalyse	1
TUR		Erstellen einer Stakeholdermap	1
TUR		Fertigstellen des Meilensteinplans	1
STE		Abschätzen der Dauer der Serverraumarbeiten	1
SLA		Inventur der noch nicht erfassten Räume	2