
 

 

 

     SGREENING | Projektmanagement 

            Seite 3 

        

 

 

 

 

Management Summary 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 13.11.2017 Dominik Turner Erstellen des Dokumentes 

 

Projektstatus 

 

Das Experiment im Serverraum konnte erfolgreich durchgeführt wurden und die Probleme mit der 

Serverraumüberwachung wurden behoben. Des weiteren wurden die ersten Benchmarktest 

durchgeführt und es wurde mit der Erstellung eines Messplans begonnen. Jedoch konnten noch keine 

weiteren Sensoren eingebaut werden da diese noch nicht eingetroffen sind. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

• Klären der Kommunikationsprobleme 

• Planen eines Termins um die Bellequip Demostellung zu testen. 

• Ausarbeitung einer Absicherung, dass auch in den Lehrerzimmern eine Inventur gemacht werden kann, 

selbst wenn sich manche Lehrer dagegen aussprechen. 

Teammotivation 

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. 

Probleme im Projekt 

Da die Sensoren für den Serverraum noch nicht eingetroffen sind, konnten sie noch nicht eingebaut werden. 

Außerdem fehlt ein passender Benchmarktest um die Einzelgerätemessungen fertigzustellen. Es konnte kein 

Benchmarktest mit einer variablen Zeitdauer und der Verwendung von Office und Adobe Programmen welcher 

nicht kostenpflichtig und derart teuer ist, sodass er für dieses Projekt nicht realisierbar ist, gefunden werden. 
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Problemlösungsstrategie 

Es wird ein Script geschrieben um eine variable Dauer eines Benchmarktest zu simulieren oder es wird ein Test 

gefunden welcher die Anforderungen erfüllt. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 

 

Burndowndiagramm Europa 

 
 

Burndowndiagramme der einzelnen Tasks 

Arbeiten des Sprints Europa  

Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

SLA, TUR Einteilung der IT Komponenten in Gruppen 3.5 

SLA, TUR Messplan erstellen 3 

SLA, TUR Messung der Gerätegruppen 7 

STE Einbau weiterer Sensoren 16 

STE Ansteuerung für die Notabschaltung des Serverraums 16 

STE SMS Benachrichtigung 7 

TUR Backlog Defaint 1 

STE Miniexperiment dokumentieren 4.5 
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Gesamt

https://htl3r.sharepoint.com/sites/SGREENING314/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=9hvCSZu6hu4ds1pY1593yeDg8DbOnNd%2FQboRch9gQKc%3D&docid=2_15b151bdb8f8d4716b687f5bdd59dff3a&rev=1&e=09cdba211b544bd68ce8888a2c724c89
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STE Neue Sensoren dokumentieren 3 

SLA, TUR Gerätegruppen dokumentieren 2 

SLA, TUR Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 4 

TUR Beschreibung ökologischer Fußabdruck 7 

STE Messergebnisse 2 

STE Notabschaltung 3 

STE Webschnittstelle Monitoring 5 

  

 


