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Projektstatus 

 

Es wurde sich mit der Messstation der Firma Bellequip auseinandergesetzt sowie die ersten Probleme 

damit überwunden werden. Die automatische Benachrichtigung per SNMP wurde mit dem 

Zuständigen der Firma, Herr Schuh besprochen. Außerdem wurde uns ein Messgerät zu Verfügung 

gestellt mit welchem wir einzelne Geräte sehr genau messen und diese Daten an eine Sammelstelle 

schicken können. Jedoch konnten noch keine weiteren Sensoren in den Serverraum eingebaut werden 

da diese noch nicht eingetroffen sind. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

• Termine für mögliche DA-Arbeiten arrangieren. 

• Notfallplan ausarbeiten falls die Sensoren nicht in einer akzeptablen Zeit eintreffen 

Teammotivation 

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. 

Probleme im Projekt 

Da die Sensoren für den Serverraum noch nicht eingetroffen sind, konnten sie noch nicht eingebaut werden. Des 

weiteren kann derzeit nicht genau bestimmt werden wie lange ein PC gelaufen ist. 

 

 

Problemlösungsstrategie 
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Es wird eine Windows-Aufgabe für den Scheduler erstellt welche in der Lage ist den Zeitpunkt 

des Hochfahrens sowie den Zeitpunkt zu dem der PC abgedreht wurde zu, für das weitere Ausarbeiten zu speichern. 

Es wird Professor Meschik gesprochen um die Situation mit der Bestellung zu klären. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 

 

Burndowndiagramm Discovery 

 
 

Burndowndiagramme der einzelnen Tasks 

Arbeiten des Sprints Voyager 

Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

SLA, TUR Einteilung der IT Komponenten in Gruppen 1 

SLA, TUR Messplan erstellen 2 

SLA, TUR Messung der Gerätegruppen 4 

STE Einbau weiterer Sensoren 16 

STE Ansteuerung für die Notabschaltung des Serverraums 16 

STE SMS Benachrichtigung 7 

TUR Backlog Voyager  1 

STE Miniexperiment dokumentieren 4.5 

https://htl3r.sharepoint.com/sites/SGREENING314/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=9hvCSZu6hu4ds1pY1593yeDg8DbOnNd%2FQboRch9gQKc%3D&docid=2_15b151bdb8f8d4716b687f5bdd59dff3a&rev=1&e=09cdba211b544bd68ce8888a2c724c89
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STE Neue Sensoren dokumentieren 3 

SLA, TUR Gerätegruppen dokumentieren 1 

SLA, TUR Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 4 

TUR Beschreibung ökologischer Fußabdruck 4 

STE Messergebnisse 2 

STE Notabschaltung 3 

STE Webschnittstelle Monitoring 5 
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