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Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints: 

• Sensoren sind im alten Serverraum sowie im Raum 078, außer 2 fehlenden Sensoren im Raum 078, 

vollständig eingebaut, getestet und für betriebsbereit befunden. 

• Die Daten der Messstation von BellEquip wurden sinnvoll getrennt und abgespeichert um effizienter 

ausgewertet werden zu können. 

Größte Tasks des nächsten Sprints: 

• (12Std) Messung der Gerätegruppen  

• (16 Std) )Webinterface 

 

Größte Probleme des derzeitigen Sprints: 
• Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen 

• Fehlende Planung der Tasks 

• Fehlende Übersicht über die Tasks 

 

 



 

 

 

     SGREENING | Projektmanagement 

            Seite 5 

        

 

 

 

Projektstatus 

 

Das Webinterface welches die aktuellen Daten der Temperatursensoren des Raumes 

078 anzeigt, ist einsatzbereit. Es wurde außerdem getestet ob die richtigen Werte auf 

der Webseite angezeigt werden. 11 Sensoren für den Raum 078 wurden verlegt und 

getestet indem die gelieferten Werte mit der geschätzten Raumtemperatur und den 

anderen Sensoren verglichen wurden. Im Zuge des Anlötens der Sensoren an die 

Kabeladern wurden 2 Sensoren zerstört. Da ebenfalls noch welche für das 

redundante Temperaturüberwachungssystem nötig sind, werden 20 weitere Sensoren 

sowie ein UMTS-Stick besorgt. Mit diesen 20 Sensoren wird das 2 System aufgebaut 

sowie die Lücken im derzeitigen System im Raum 078 behoben. Der SMS-Dienst für 

die Sensorüberwachung wurde weiterentwickelt und getestet indem Test-SMS 

verschickt wurden. Die SIM-Karte hat derzeit noch 45 SMS frei und läuft am 

08.01.2018 ab. Die Ergebnisse der BellEquip Messstation wurden mittels eines 

Python-Programmes in CSV-Dateien, für jede Messklemme ein Ordner in welchem 

die Dateien, für jeden Tag Eine, liegen um so leichter ausgewertet werden zu 

können. Jedoch ist von einem der 3 Messklemmen nur von einem Tag eine Messung 

vorhanden da sie am 2 Tag aufgegangen ist und die Werte somit nicht mehr 

zuverlässig sind.  Die Messgeräte welche in dem EDV-4 angehängt waren, wurden 

ausgelesen und die Werte abgespeichert. Diese sind bereit ausgewertet zu werden. 

Dies geschieht indem die Werte auf die Zeit sowie die Anzahl der Geräte 

hochgerechnet werden und davon der ökologische sowie der CO2 Fußabdruck 

bestimmt wird. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

• Genauen Plan der Tasks erstellen 

• Alle Informationen einholen die möglich sind, zb die möglichen Arbeitstage des Teams, 

um das weitere Vorgehen planen zu können. 

• Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu führen um immer die aktuellsten Probleme 

im Auge zu behalten 

Teammotivation 

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt 

gearbeitet. Da nun durch die Ferien die Möglichkeit gegeben ist, viel weiterzubringen und durch 

den Zeitdruck ist die Arbeitsbereit sehr stark gestiegen. 
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Probleme im Projekt 

• Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen 

• Fehlende Planung der Tasks 

• Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten 

Problemlösungsstrategie 

• Es wird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der 

derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere Vorgehen geplant. 

• Es werden neue Ressourcen, welche aus 1 UMTS-Stick und 20 Temperatursensoren 

bestehen, nachbestellt. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 

 

Burndowndiagramm Yoyager 

 

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Voyager 

  

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen    

 SLA, TUR Einteilung der IT 
Komponenten in Gruppen 

1 

 SLA, TUR Messplan erstellen 2 

 SLA, TUR Messung der 
Gerätegruppen 

12 

Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr

Restliche Stunden 82,5 71,5 71,5 75,5 68,5 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 62,3 51,3 51,3 58,3
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Serverraum    

 STE SMS Benachrichtigung 2 

 STE Webinterface 16 

 STE Umbau Custodio  3 

Allgemein    

 TUR Backlog Enterprise 1 

Diplomarbeitsbuch    

 STE Miniexperiment 
dokumentieren 

4,5 

 STE Neue Sensoren 
dokumentieren 

0,75 

 SLA, TUR Gerätegruppen 
dokumentieren 

1 

 SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen 
dokumentieren 

4 

 TUR Beschreibung ökologischer 
Fußabdruck 

4 

 TUR Messergebnisse 2 

 SLA, TUR Notabschaltung 3 

 

 

Arbeiten des Sprints Enterprise 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen    

 SLA, TUR Einteilung der IT 
Komponenten in Gruppen 

1 

 SLA, TUR Messplan erstellen 2 

 SLA, TUR Messung der 
Gerätegruppen 

12 

Serverraum    

 STE SMS Benachrichtigung 2 

 STE Webinterface 16 

 STE Umbau Custodio  3 

Allgemein    

 TUR Gruppenmeetings ansetzen   

 TUR Genauer Meilensteinplan  

 TUR Backlog Glenn  

 TUR Summary Backlog 
Enterprise 

1 

Diplomarbeitsbuch    

 STE Miniexperiment 
dokumentieren 

4,5 

 STE Neue Sensoren 
dokumentieren 

0,75 
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 SLA, TUR Gerätegruppen 
dokumentieren 

1 

 SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen 
dokumentieren 

4 

 TUR Beschreibung ökologischer 
Fußabdruck 

4 

 TUR Messergebnisse 2 

 SLA, TUR Notabschaltung 3 

 


