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Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints: 

• Es wurde die Endpräsentation begonnen 

Größte Tasks des nächsten Sprints: 

• (8.5 Std) Messung der Gerätegruppen  

• (5 Std) Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren 

 

 

Größte Herausforderungen des derzeitigen Sprints: 
• Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen 
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Projektstatus 

 

Weitere Messungen wurden durchgeführt. Des Weiteren ist am 

Diplomarbeitsbuch weitergeschrieben worden. Das SMS-System wurde so 

umgebaut, dass es interaktiv arbeitet.  Dadurch ist es nun möglich weitere 

Daten abzufragen. Zuletzt wurde noch die Abschlusspräsentation begonnen. 

Diese ist zur Hälfte fertig und wird über das Wochenende vollendet. 

 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

• Den Backlog genauer definieren 

Teammotivation 

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt 

gearbeitet.  

Probleme im Projekt 

• Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten 

Problemlösungsstrategie 

• Es wird öfters daran erinnert, dass die benötigten Ressourcen besorgt werden.  

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 
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Burndowndiagramm Stargazer 

 

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Stargazer 

 

 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen    

 TUR Nutzzeit Tool 10 

 SLA Messung der Gerätegruppen 8,5 

 SLA Inventur 2 

 SLA Recherche von Datenblättern 3 

Serverraum    

 STE SMS Interaktiv 3 

 STE Webinterface 15 

 STE Umbau Custodio  3 

Allgemein    

 TUR Gruppenmeetings ansetzen 1 

Diplomarbeitsbuch    

 STE Neue Sensoren dokumentieren 2 

 STE Alte Sensoren dokumentieren 4 

 STE Notabschaltung 2,5 

 TUR Allgemein 3 

 SLA Messtechnik dokumentieren 2 

 SLA Gerätegruppen dokumentieren 1 

 SLA Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 1 

 TUR Theorie ökologischer Fußabddruck 2 

 TUR Beschreibung ökologischer Fußabdruck 5 

 SLA Messergebnisse 2 

Abschlusspräsentation    

 STE,TUR Vorbereitung 1,5 

Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr

Datenreihen1 86,5 85,5 84 80 79 79 79 79 79 77 75,5 75,5 74,5 74 71,5
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Arbeiten des Sprints San Paolo 

 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen    

 TUR Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren 5 

 TUR Nutzzeit Tool-Datenbank erstellen 3 

 SLA Messung der Gerätegruppen 8,5 

 SLA Inventur 2 

 SLA Recherche von Datenblättern 3 

Serverraum    

 STE SMS Interaktiv 3 

 STE Webinterface: Charts  3 

 STE Webinterface: Map 3 

 STE Webinterface-Tools: Controls 4 

 STE Webinterface-Tools: Schedule 3 

 STE Webinterface-Tools: Emergency Plan 4 

 STE Umbau Custodio  3 

Allgemein    

 TUR Gruppenmeetings ansetzen 1 

 TUR Summary Backlog San Paolo 1 

 TUR Backlog Rio Grande 1 

Diplomarbeitsbuch    

 STE Neue Sensoren dokumentieren 2 

 STE Alte Sensoren dokumentieren 4 

 STE Notabschaltung 2,5 

 TUR Allgemein 3 

 SLA Messtechnik dokumentieren 2 

 SLA Gerätegruppen dokumentieren 1 

 SLA Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 1 

 TUR Theorie ökologischer Fußabddruck 2 

 TUR Beschreibung ökologischer Fußabdruck 5 

 SLA Messergebnisse 2 

Abschlusspräsentation    

 STE,TUR Vorbereitung 1,5 

 

 

 


