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Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints: 

• Das Diplomarbeitsbuch wurde fast fertig gestellt 

Größte Tasks des nächsten Sprints: 

• (4 Std) Webinterface-Tools: Controls 

• (4 Std) Webinterface-Tools: Emergency Plan 

 

Größte Herausforderungen des derzeitigen Sprints: 
• Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen 

 

 

 



 

 

 

     SGREENING | Projektmanagement 

            Seite 4 

        

 

 

 

Projektstatus 

 

Die Auswertung der Strommessungen in Kombination mit den Files, welche 

das Script zum Mitloggen der Laufzeiten der PCs, wurde programmiert. Dies 

ist in Java passiert und ist ein einfaches Script welches es erlaubt Anfangs- 

und Endzeiten anzugeben. Des Weiteren wurde die Webseite verbessert. 

Diese zeigt nun die Sensoren beider Räume an und hat eine Anzeige von 

Ereignissen. Weitere Details dazu werden mittels eines Popovers angezeigt. 

Die Seite wird nun außerdem auf beiden Raspberrys aktuell gehalten und ist 

somit redundant verfügbar. Die Datenbank für die Sensoren und der 

Messwerte wurde zudem noch migriert. An dem Diplomarbeitsbuch wurde 

natürlich ebenfalls fleißig weitergeschrieben und die gewünschten 

Korrekturen, soweit es sich bereits ausging, eingearbeitet. Es wurden die 

letzten Geräte an die Strommessgeräte angeschlossen, wodurch eine 

Auswertung möglich ist. Mit den Daten welche bereits vorhanden sind wird 

die Auswertung schon durchgeführt. Es wird knapp alles fertig zu stellen aber 

es geht sich nach jetzigen Stand aus. 

 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

• Abklärten des Abnahmetermins 

Teammotivation 

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt 

gearbeitet.  

Probleme im Projekt 

• Fehlendes Wissen was die Abnahme, beziehungsweise das Vorgehen im Falle des 

Fehlens des Auftragsgebers, angeht 

Problemlösungsstrategie 

• Es wird bei dem Abteilungsvorstand dieses Wissen eingeholt. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 
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Burndowndiagramm San Paolo 

 

Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints San Paolo 

 

 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Messungen    

 TUR Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren 0,5 

 SLA Messungen der Anderen  0,5 

 SLA Recherche von Datenblättern 2 

Serverraum    

 STE Webinterface: Charts  3 

 STE Webinterface: Map 3 

 STE Webinterface-Tools: Controls 4 

 STE Webinterface-Tools: Schedule 3 

 STE Webinterface-Tools: Emergency Plan 4 

 STE Umbau Custodio  3 

Diplomarbeitsbuch    

 SLA Alte Sensoren dokumentieren 3 

 STE Notabschaltung 2,5 

 TUR Allgemein 3 

 SLA Gerätegruppen dokumentieren 0,5 

 SLA Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 1 

 TUR Theorie ökologischer Fußabddruck 0,5 

 TUR Beschreibung ökologischer Fußabdruck 1 

 TUR, SLA Messergebnisse 2 
 

Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa So Mo Di Mi Do Fr Sa

Datenreihen1 91,5 83 82 81 79 78,578,578,578,577,576,5 76 56 47,5 43 36,5
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Arbeiten des Sprints Rio Grande 

 

 

Segment Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

Allgemein    

 TUR Summary Backlog Rio Grande 1 

 TUR Backlog Rotara 1 

 TUR Abnahme vorbereiten  2 

Messungen    

 TUR Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren 0,5 

 SLA Messungen der Anderen  0,5 

 SLA Recherche von Datenblättern 2 

Serverraum    

 STE Bugfixing von smsd (SMS Hintergrunddienst) 2 

 STE Umbau Custodio  3 

 STE Einbinden von Rauch- und Feuchtigkeitssensoren 5 

 STE Entwickeln und einbinden zweier Wassersensoren  4 

 STE Webinterface: Charts  3 

 STE Webinterface: Map 3 

 STE Webinterface-Tools: Controls 4 

 STE Webinterface-Tools: Schedule 3 

 STE Webinterface-Tools: Emergency Plan 4 

 STE Umbau Custodio  3 

Diplomarbeitsbuch    

 STE Dokumentation projektrelevanter Dinge: Serverraum 4 

 SLA Alte Sensoren dokumentieren 3 

 STE Notabschaltung 2,5 

 TUR Allgemein 3 

 SLA Gerätegruppen dokumentieren 0,5 

 SLA Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 1 

 TUR Theorie ökologischer Fußabddruck 0,5 

 TUR Beschreibung ökologischer Fußabdruck 1 

 TUR, SLA Messergebnisse 2 
 

 

 

 

 

 


