

## Management Summary

Projekttitel:	SGREENING		
Auftraggeber:	Clemens Kussbach		
Auftragnehmer:	Dominik Turner		
Schuljahr:	2017/18		
Klasse:	5CN		

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	03.07.2017	Dominik Turner	Erstellen des Dokumentes

## Projektstatus

Es wurden das Kickoff-Meeting sowie ein Programmmeeting gehalten bei denen das weitere Vorgehen und die Zusammenarbeit mit den Team PHOENIX und ATLAS besprochen wurden.

## Handlungsbedarf seitens des Managements

Da bisher keine ernsthaften Verzögerungen zu erwarten sind und die Dokumente welche sich verzögerten, jene der Projektleitung sind, wird die Verzögerung ohne Auswirkungen auf das Team behoben.

## Teammotivation

Die Motivation ist nach wie vor vorhanden.

## Probleme im Projekt

Aufgrund von technischen Defekten kam es zu Verzögerungen.

## Problemlösungsstrategie

Die technischen Probleme wurden behoben und die Verzögerung wird aufgeholt werden indem mehr Zeit in nächster Zeit investiert wird.