

Meilensteinplan

Dienstag, 27. Juni 2017 15:48

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	27.06.2017	Ruth Slavicky	Erstellen des Dokumentes
v1.1	01.07.2017	Dominik Turner	Hinzufügen weiterer Daten
V1.2	02.07.2017	Ruth Slavicky	Hinzufügen weiterer Daten

Meilenstein	Verantwortliche	Zeitaufwand/Deadli
Inventurliste	SLA	2 Tage
Gruppeneinteilung	SLA	1 Tag
Planung von Strommessen einzelner Geräte	SLA	2 Tage
Strommessen einzelner Geräte	SLA	? Tage
Planung von Strommessen Räume	SLA	2 Tage
Strommessen Räume	SLA	max. 30 Tage
Video	SLA	1 Tag
Website	STE	2 Tage
Website Mair	STE	2 Tage
Bericht Ökologischer Fußabdruck	TUR	1 Tag
Konzept zur Verbesserung des ökologischen IT-	TUR	7 Tage
Umsetzen der „Quick Wins“	TUR	? Tage
Erweiterung der Sensoren-Programmierung	STE	7 Tage
Implementierung des Warn- bzw. Hello-Systems	STE	2 Tage
Diplomarbeitsbuch (Vorababgabe)	TUR, SLA, STE	Max 150 Tage
Zwischenpräsentation	TUR, SLA, STE	7 Tage
Diplomarbeitsbuch (Final)	TUR, SLA, STE	Max 210 Tage
Endpräsentation	TUR, SLA, STE	4 Tage