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Management Summary 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 14.07.2017 Dominik Turner Erstellen des Dokuentes 

 

Projektstatus 

  
Es wurden die Messgeräte überprüft sowie das weitere Vorgehen besprochen. Desweiteren wurde die 

Inventur fortgesetzt. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

● Zugang zur Schule ermöglichen 

● Übermitteln der digitalen Inventur des Raumes 078 

Teammotivation 

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig an ihren jeweiligen Aufgaben. 

Probleme im Projekt 

Die Informationen die das Team derzeit hat sind unzureichend um ein effizientes Arbeiten abzuliefern.  

Desweiteren ist der Zugang zur Schule nur mit Hilfe eines Lehrers möglich, was das Arbeiten weiter erschwert.  

Problemlösungsstrategie 

Die Projektleitung veranlasst die Übermittlung weitere Informationen. Außerdem werden mit den Betreuern weitere 

Möglichkeiten erschlossen die Arbeiten in der Schule fortzusetzen. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report.  
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Arbeiten der nächsten Woche 

Bearbeiter PSP Tätigkeit Dauer (h) 

 TUR, STE    Ablauf für Serverraumtätigkeiten planen  2 

 SLA    Inventarliste EDV-Räume fortsetzen  4 

SLA  Recherchieren von Datenblätter  1 

SLA  Urlaub ab 25.7.2017  

TUR  Urlaub ab 16.7.2017 bis 28.7.2017  
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