

Management Summary

Projekttitel:	SGREENING
Auftraggeber:	Clemens Kussbach
Auftragnehmer:	Dominik Turner
Schuljahr:	2017/18
Klasse:	5CN

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	28.07.2017	Dominik Turner	Erstellen des Dokuments

Projektstatus

 Es wurde die Inventur fortgesetzt sowie die Sensorik im Serverraum grob erfasst.

Handlungsbedarf seitens des Managements

- In Erfahrung bringen von möglichen Terminen um die Arbeiten in der Schule fortzusetzen

Teammotivation

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig an ihren jeweiligen Aufgaben.

Probleme im Projekt

Es sind derzeit keine Probleme bekannt

Problemlösungsstrategie

Die Projektleitung setzt sich mit den Betreuern in Verbindung um mögliche Termine zu finden

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggel-Report.

Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Dauer (h)
TUR		Erstellen eines OSPs	2

TUR		Erstellen eines PSPs	2
TUR		Erstellen einer Risikoanalyse	2
TUR		Erstellen einer Stakeholdermap	2
SLA		Urlaub ab 25.7.2017	