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Management Summary

Projekttitel: SGREENING

Auftraggeber: Clemens Kussbach

Auftragnehmer: Dominik Turner

Schuljahr: 2017/18

Klasse: 5CN

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG
Projektstatus

D Es wurde nicht an dem Projekt weitergearbeitet.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e In Erfahrung bringen von mdglichen Terminen um die Arbeiten in der Schule fortzusetzen
e  Fertigstellen der notwendigen Dokumente

Teammotivation

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleiRig, falls keine anderen Termine dies verhindern, an
ihren jeweiligen Aufgaben.

Probleme im Projekt

Aufgrund von Zeitmangels kam es zu Verzdgerungen seitens des Projektmanagements.

Problemldsungsstrategie
Die Projektleitung setzt sich mit den Betreuern in Verbindung um mdgliche Termine zu finden.

Erledigte Arbeiten

Es wurden keine Arbeiten erledigt.
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Arbeiten der nachsten Woche

Bearbeiter PSP Tatigkeit Dauer (h)
TUR Erstellen eines OSPs 2

TUR Erstellen eines PSPs 2

TUR Erstellen einer Risikoanalyse 2

TUR Erstellen einer Stakeholdermap 2
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