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VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG
Projektstatus

Es wurde an dem Projekt weitergearbeitet jedoch wurden die Tasks welche letzte Woche als Ziel
gesetzt wurden nicht abgeschlossen.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e  Fertigstellen der notwendigen Dokumente

Teammotivation

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleiRig, falls keine anderen Termine dies verhindern, an
ihren jeweiligen Aufgaben.

Probleme im Projekt

Aufgrund von Zeitmangels kam es zu Verzdgerungen seitens des Projektmanagements.

Problemldsungsstrategie

Die Tétigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report
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Arbeiten der néchsten Woche

Bearbeiter PSP Tatigkeit Dauer (h)
TUR Erstellen eines OSPs 1

TUR Erstellen eines PSPs 2

TUR Erstellen einer Risikoanalyse 1

TUR Erstellen einer Stakeholdermap 1
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