

Management Summary

Projekttitel:	SGREENING
Auftraggeber:	Clemens Kussbach
Auftragnehmer:	Dominik Turner
Schuljahr:	2017/18
Klasse:	5CN

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	23.09.2017	Dominik Turner	Erstellen des Dokumentes

Projektstatus



Die wichtigsten Aufgaben wurden erfüllt und das weitere Vorgehen vorbereitet.

Handlungsbedarf seitens des Managements

- Fertigstellen der notwendigen Dokumente
- Ein gemeinsames Meeting mit den Betreuern sowie der Gruppe ATLAS vereinbaren.
- Einen Termin für ein wöchentliches Meeting vorbereiten

Teammotivation

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig, falls keine anderen Termine dies verhindern, an ihren jeweiligen Aufgaben.

Probleme im Projekt

Aufgrund von Problemen mit dem Zeiterfassungstool Toggl kam es zu Verzögerungen in Bezug auf die Dokumente.

Problemlösungsstrategie

Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report

Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Dauer (h)
TUR		Erstellen eines OSPs	1
TUR		Erstellen eines PSPs	2
SLA		Inventur der noch nicht erfassten Räume	2
STE		Vorbereiten von Programmen/Scripts für die Serverraumüberwachung	2
STE		Planen des Experimentes zur Bestimmung der Temperatúrausbreitung bei Ausfall der Kühlsysteme	2