

Management Summary

Projekttitel:	SGREENING
Auftraggeber:	Clemens Kussbach
Auftragnehmer:	Dominik Turner
Schuljahr:	2017/18
Klasse:	5CN

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	06.10.2017	Dominik Turner	Erstellen des Dokumentes

Projektstatus

Die Aufgaben konnten nicht vollständig erfüllt werden. Außerdem verzögerte dich die Beschaffung von benötigten Ressourcen.

Handlungsbedarf seitens des Managements

- Einen Termin für ein wöchentliches Meeting vorbereiten
- Eintragen der Daten in die Webseite <https://diplomarbeiten.berufsbildendeschulen.at/>

Teammotivation

Die Teammitglieder sind motiviert jedoch teilweise durch andere Arbeiten von dem Projekt abgelenkt.

Probleme im Projekt

Aufgrund von Ausfällen und Verzögerungen bei der Besorgung von benötigten Arbeitsmaterialien kam es zu Verzögerung.

Problemlösungsstrategie

Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt. Außerdem wird die Schulleitung erneut auf die benötigten Materialien hingewiesen.

Erledigte Arbeiten

Siehe ToggI-Report

Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Dauer (h)
TUR		Erstellen eines OSPs	1
SLA		Inventur der noch nicht erfassten Räume	1
STE		Genauer Plan des Aufbaus des Experiments zur Bestimmung der Temperaturlausbreitung	2
TUR		Erstellen einer Agenda	1