

Change Requests

Projekttitel: SGREENING
Auftraggeber: Clemens Kussbach
Auftragnehmer: Dominik Turner
Schuljahr: 2017/18
Klasse: 5CN

| VERSION | DATUM | AUTORIN/AUTOR | ÄNDERUNG |
|---------|------------|----------------|--------------------------|
| v1.0 | 13.10.2017 | Dominik Turner | Erstellen des Dokumentes |

1. CRQ Board

| CRQ - Nr. | Einreichdatum | Abgenommen | | | Abnahmedatum |
|-----------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| CR1 | 13.10.2017 | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Tw. | <input type="checkbox"/> Nein | |
| CR2 | 13.10.2017 | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Tw. | <input type="checkbox"/> Nein | |
| CR3 | 13.10.2017 | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Tw. | <input type="checkbox"/> Nein | |
| CR4 | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Tw. | <input type="checkbox"/> Nein | |
| CR5 | | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Tw. | <input type="checkbox"/> Nein | |

2. Change Requests

| | | | |
|----------------------------|--|--|---|
| CRQ - Nr: | 1 | Bezug: | Meilensteinplan, Planung |
| Einreichdatum: | 13.10.2017 | Priorität: | 1 |
| Änderungsantrag: | Da es zu Verzögerungen kam, ist es nötig die betroffenen Termine zu verschieben. | | |
| Auswirkung: | Die Termine welche noch vor den Herbstferien liegen, werden um eine Woche nach hinten verschoben um genügend Zeit zu schaffen um die Termine einzuhalten und die Termine an SCRUM anzupassen | | |
| Δ Kosten: | 0 | Δ Termin: | 1 Woche |
| Δ Ressourcen: | ½ Stunde | | |
| CCB (Change Control Board) | | | |
| Abnahme: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Ja, mit Bedingung | <input type="checkbox"/> Nein, mit Begründung |
| Bedingung / Begründung: | | | |
| Datum | Name | Funktion | Unterschrift |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| CRQ - Nr: | 2 | Bezug: | Managementsummary, Sprint- Backlogs, Product Backlog |
| Einreichdatum: | 13.10.2017 | Priorität: | 1 |
| Änderungsantrag: | Ändern der Managementmethode auf SCRUM um die Managementmethode an den derzeitigen Arbeitsfortschritt und Arbeit anzupassen da Wasserfall bei den anfallenden Arbeiten nicht sinnvoll ist und zu viel Zeit erfordern würde. | | |
| Auswirkung: | Es werden Sprint Backlogs anstatt eines PSPs erstellt sowie am Ende eines Sprints wird es einen eigenen Eintrag in der Managementsummary geben um die nicht beendete Arbeit des letzten Sprints sowie die noch benötigte Zeit mitzuteilen. | | |
| Δ Kosten: | 0 | Δ Termin: | 0 |
| Δ Ressourcen: | 5 Stunden | | |
| CCB (Change Control Board) | | | |
| Abnahme: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Ja, mit Bedingung | <input type="checkbox"/> Nein, mit Begründung |
| Bedingung / Begründung: | | | |
| Datum | Name | Funktion | Unterschrift |
| | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|---|
| CRQ - Nr: | 2 | Bezug: | Spielregeln, Managementsummaries |
| Einreichdatum: | 13.10.2017 | Priorität: | 1 |
| Änderungsantrag: | Der Rhythmus in dem die Managementsummaries geschickt werden, wird um 1 Woche verschoben um diese mit den Sprints zu synchronisieren. | | |
| Auswirkung: | Es werden Managementsummaries wie bisher alle 2 Wochen geschickt jedoch wird die Managementsummary bereits heute erscheinen und die Weiteren in einem Abstand von 2 Wochen. | | |
| Δ Kosten: | 0 | Δ Termin: | 1 Woche |
| Δ Ressourcen: | 0 | | |
| CCB (Change Control Board) | | | |
| Abnahme: | <input type="checkbox"/> Ja | <input type="checkbox"/> Ja, mit Bedingung | <input type="checkbox"/> Nein, mit Begründung |
| Bedingung / Begründung: | | | |
| Datum | Name | Funktion | Unterschrift |
| | | | |

Priorität: 1 = critical 2 = medium 3 = nice to have