

Management Summary

Projekttitel:	SGREENING		
Auftraggeber:	Clemens Kussbach		
Auftragnehmer:	Dominik Turner		
Schuljahr:	2017/18		
Klasse:	5CN		

VERSION	DATUM	AUTORIN/AUTOR	ÄNDERUNG
v1.0	13.10.2017	Dominik Turner	Erstellen des Dokumentes

Projektstatus

Die Aufgaben konnten nicht vollständig erfüllt werden. Außerdem verzögerte sich die Beschaffung von benötigten Ressourcen für das Experiment im Serverraum. Da die Bestellung noch nicht angeschlossen ist.. Die Projektmanagementmethode wurde auch SCRUM umgestellt sowie die Termine in dem Oktober um eine Woche nach hinten verschoben.

Handlungsbedarf seitens des Managements

- Einen Termin für ein wöchentliches Meeting vorbereiten
- Eintragen der Daten in die Webseite <https://diplomarbeiten.berufsbildendeschulen.at/>
- Abschließen der Bestellung

Teammotivation

Die Teammitglieder sind motiviert jedoch teilweise durch andere Arbeiten von dem Projekt abgelenkt.

Probleme im Projekt

Aufgrund von Ausfällen und Verzögerungen bei der Beschaffung von benötigten Arbeitsmaterialien für das Experiment im Serverraum kam zu einem vollständigen Stillstand.

Problemlösungsstrategie

Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt. Die Bestellung wird zusammen mit dem Projektauftraggeber abgeschlossen.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report

Arbeiten der nächsten Woche

Bearbeiter	PSP	Tätigkeit	Dauer (h)
SLA		Einteilung der IT Komponenten in Gruppen	4
STE		Messplan erstellen	2
TUR		Recherche ökologischer Fußabdruck	3
SLA, TUR		Messung der Gerätegruppen	12
STE		Miniexperiment planen	2
STE		Miniexperiment aufbauen	4
STE		Miniexperiment durchführen	5
STE		Einbau weiterer Sensoren	16
STE		Miniexperiment dokumentieren	6
STE		Neue Sensoren dokumentieren	3
STE		Gerätegruppen dokumentieren	2
SLA, TUR		Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren	4
TUR		Beschreibung ökologischer Fußabdruck	7
TUR		Summary Backlog	1
STE		Backlog Europa	0