


Summary report




2017-10-27 - 2017-11-10

Total 58 h 06 min

Dominik Turner, Fabian Franz Steiner, Ruth Slavicky selected as users
SGREENING selected as projects




Users



- Fabian Franz Steiner 22:42:05
- Dominik Turner 18:49:43
- Ruth Slavicky 16:34:27

Time entries



- Custodio repair / update 7:55:08
- Temperaturreise Severraum 078 5:27:24
- Benchmarks messen 5:24:54
- Benchmark Recherche Inventur 3:25:25
- Messungen planen 3:03:25
- Other 32:49:59

Users / Time entries	Duration
Ruth Slavicky	16:34:27
Meeting	0:20:00
Raumplan	0:28:23
Inventurliste	0:28:29
Gruppen einteilung	0:28:41
Besprechung mit KUS	0:30:00
Präsentation TOFT	0:34:00
Plakat gestalten	0:59:00
Video und Präsentation für TOFT	1:25:00
Recherchen zur Testgerätegruppe	1:50:00
Vorbereitung für TOFT	1:56:00
Switch messen mit SDO	2:10:00
Benchmarks messen	5:24:54
Dominik Turner	18:49:43
Zeitplan für das Team	0:23:14
Recherche zum ökologischen Fußabdrucks	0:29:30
Meeting	0:33:00
Toft Vorbereitung	0:45:06
Recherche ökologischer Fußabdruck	1:16:56
Recherche Ökologischer Fußabdruck	1:47:59
Messen des Switches, Hilfe bei Deployment	2:10:00
recherche fußabdruck	2:24:08
Benchmarks	2:31:00
Messungen planen	3:03:25
Benchmark Recherche Inventur	3:25:25
Fabian Franz Steiner	22:42:05
Plakat aufhängen	0:05:01
Ordnerstruktur überarbeiten	0:06:02
Messplan erstellen	0:09:24
Probleme dokumentieren	0:10:03
Aktuelle Software implementieren	0:12:03
TOFT Video	0:12:18
Plakat drucken	0:15:00
Daten Temperaturreise exportieren	0:15:01
Bugfixing Messen mit python3	0:15:38
Website aktualisieren	0:18:30
Backlogs überarbeiten	0:24:02
Meeting	0:31:11

TOFT Vorbereitung	0:34:03
Plakat überarbeiten	0:51:01
Messsystem custodio reparieren	1:10:13
Minixperiment vorbereiten	1:47:32
Grafik zeichnen für Plakat	2:02:31
Temperaturreise Severraum 078	5:27:24
Custodio repair / update	7:55:08

Created with toggl.com