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	VERSION
	DATUM
	AUTORIN/AUTOR
	ÄNDERUNG

	v1.0
	08.12.2017
	Dominik Turner
	Erstellen des Dokumentes

	v1.1
	09.12.2017
	Fabian Steiner
	Korrigieren der Sprintnamen



[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Projektstatus
	
	Es wurden erstmals Daten von der Messstation von BellEquip automatisiert ausgelesen und gespeichert sowie ein Konzept zur Auswertung ausgearbeitet. Des Weiteren sind die Sensoren und Raspberrys für die Serverraumüberwachung angekommen. Diese wurden bereits getestet und es wurde ein Skript entwickelt und die Sensoren auszulesen. Außerdem konnte ein System zur Erfassung der Laufzeiten der PCs erstellt sowie geplant und getestet werden. 


[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Termine für mögliche DA-Arbeiten arrangieren.
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet.
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
Da nun alle Teile vorhanden sind, ist das einzige Problem im Projekt der Faktor Zeit da wir sehr große Verzögerungen haben, jedoch sollte es möglich sein diese baldigst aufzuholen da nun effektiv gearbeitet werden kann.


[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
Effektive Arbeitseinteilung sowie Einsatz in den nächsten 2 Wochen werden das Problem der Verzögerung, solange nichts Gröberes passiert, in den Griff bekommen.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report
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[bookmark: _xxb7xjrivnhm][bookmark: _GoBack]Arbeiten des Sprints Voyager
 
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	SLA, TUR
	Einteilung der IT Komponenten in Gruppen
	1

	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	2

	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	4

	STE
	Einbau weiterer Sensoren
	10

	STE
	Ansteuerung für die Notabschaltung des Serverraums
	16

	STE
	SMS Benachrichtigung
	7

	STE
	Webinterface
	18

	SLA
	Promotion Video
	6

	TUR
	Summary Backlog Voyager
	0

	TUR
	Backlog Enterprise
	1

	STE
	Miniexperiment dokumentieren
	4,5

	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	2

	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	4

	TUR
	Messergebnisse
	2

	SLA, TUR
	Notabschaltung
	3

	SLA, TUR
	Einrichten und Testen GPO zur Messung der Laufzeiten
	5

	SLA, TUR
	Einrichten eines Syslog-Servers sowie Auswertung der Nachrichten
	5



Gesamt


Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	105.5	101.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	99.5	87.5	
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