
[image: ]

     SGREENING | Projektmanagement



	[bookmark: _lz5kk3vp1v84]Management Summary

	Projekttitel:
	SGREENING

	Auftraggeber:
	Clemens Kussbach

	Auftragnehmer:
	Dominik Turner

	Schuljahr:
	2017/18

	Klasse:
	5CN



	VERSION
	DATUM
	AUTORIN/AUTOR
	ÄNDERUNG

	v1.0
	19.01.2018
	Dominik Turner
	Erstellen des Dokumentes




[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
· Es wurden große Fortschritte bei dem Messen von gesamten Räumen errungen. 
· Die erste Gruppe von Switches aus dem Raum 078 wurde gemessen.
Größte Tasks des nächsten Sprints:
· (16 Std) )Webinterface
· (14 Std) Promotion-Video Innovation Day

Größte Probleme des derzeitigen Sprints:
· Sehr großer Aufholbedarf jedoch nur wenig Arbeitszeit.
· Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen
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Projektstatus
	
	[bookmark: _GoBack]Es wurde sich intensiv mit der Fluke-Messzange und deren Möglichkeit der Exportierung des Messverlaufes beschäftigt. Dies wurde auf einem Gerät mehrmals getestet. Außerdem ist ein Script in Arbeit durch welches nützliche Daten wie die Gesamtstunden aus der Ausgabe des Powershell-Scriptes, welches als GPO verteilt und zugewiesen wurde und dazu da ist in einer Datei auf einem Server alle 5 Minuten eine Zeile zu schreiben um zu sehen, ob dieser PC zu dieser Zeit gelaufen ist, auszulesen. Diese Daten werden dann zu der Berechnung des ökologischen Fußabdrucks herangezogen.



[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Laufend eine Liste mit dringenden ToDos zu führen um immer die aktuellsten Probleme im Auge zu behalten
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. 
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
· Derzeit nicht möglich einen aktuellen Fortschritt des Projekts zu bestimmen
· Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
· Es wird eine genaue Auflistung der Tasks erstellt und anhand dieser Auflistung wird der derzeitige Stand des Projektes bestimmt sowie das weitere Vorgehen geplant.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Glenn

[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Glenn
 
	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	 
	

	
	SLA, TUR
	Nutzzeit Tool
	13

	 
	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	0,5

	 
	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	 
	SLA, TUR
	Inventur
	2

	 
	SLA, TUR
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	 
	

	 
	STE
	SMS Benachrichtigung
	2

	 
	STE
	Webinterface
	16

	 
	TUR
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	 
	

	 
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen 
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	 
	

	 
	TUR
	Miniexperiment dokumentieren
	4,5

	 
	SLA, TUR
	Neue Sensoren dokumentieren
	0,75

	 
	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	 
	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	 
	SLA, TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	4

	 
	SLA, TUR
	Messergebnisse
	2

	 
	STE
	Notabschaltung
	3




Arbeiten des Sprints Potemkin
	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	 
	

	
	SLA, TUR
	Nutzzeit Tool
	13

	 
	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	0,5

	 
	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	 
	SLA, TUR
	Inventur
	2

	 
	SLA, TUR
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	 
	

	 
	STE
	SMS Benachrichtigung
	2

	 
	STE
	Webinterface
	16

	 
	TUR
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	 
	

	
	SLA, TUR, STE
	Promotion-Video Innovation Day
	14

	 
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen 
	1

	
	TUR
	Backlog Victory
	1

	
	TUR
	Summary Backlog Potemkin
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	 
	

	 
	TUR
	Miniexperiment dokumentieren
	4,5

	 
	SLA, TUR
	Neue Sensoren dokumentieren
	0,75

	 
	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	 
	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	 
	SLA, TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	4

	 
	SLA, TUR
	Messergebnisse
	2

	 
	STE
	Notabschaltung
	3



Burndown Glenn
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Übrige Arbeitsstunden
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