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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Größte Fortschritte des derzeitigen Sprints:
· Es wurde die Endpräsentation begonnen
Größte Tasks des nächsten Sprints:
· (8.5 Std) Messung der Gerätegruppen 
· (5 Std) Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren


Größte Herausforderungen des derzeitigen Sprints:
· Fehlende Ressourcen um das Sensorsystem fertigzustellen
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Projektstatus
	
	[bookmark: _GoBack]Weitere Messungen wurden durchgeführt. Des Weiteren ist am Diplomarbeitsbuch weitergeschrieben worden. Das SMS-System wurde so umgebaut, dass es interaktiv arbeitet.  Dadurch ist es nun möglich weitere Daten abzufragen. Zuletzt wurde noch die Abschlusspräsentation begonnen. Diese ist zur Hälfte fertig und wird über das Wochenende vollendet.



[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Den Backlog genauer definieren
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. 
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
· Fehlende Ressourcen um das redundante Serverraumüberwachungssystem einzurichten
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
· Es wird öfters daran erinnert, dass die benötigten Ressourcen besorgt werden. 
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Stargazer

[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Noch nicht abgeschlossenen Arbeiten des Sprints Stargazer


	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	
	

	
	TUR
	Nutzzeit Tool
	10

	
	SLA
	Messung der Gerätegruppen
	8,5

	
	SLA
	Inventur
	2

	
	SLA
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	
	

	
	STE
	SMS Interaktiv
	3

	
	STE
	Webinterface
	15

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	
	

	
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	
	

	
	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	2

	
	STE
	Alte Sensoren dokumentieren
	4

	
	STE
	Notabschaltung
	2,5

	
	TUR
	Allgemein
	3

	
	SLA
	Messtechnik dokumentieren
	2

	
	SLA
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	SLA
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	TUR
	Theorie ökologischer Fußabddruck
	2

	
	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	5

	
	SLA
	Messergebnisse
	2

	Abschlusspräsentation
	
	
	

	
	STE,TUR
	Vorbereitung
	1,5



Arbeiten des Sprints San Paolo

	Segment
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	Messungen
	
	
	

	
	TUR
	Nutzzeit Tool-Auswertung programmieren
	5

	
	TUR
	Nutzzeit Tool-Datenbank erstellen
	3

	
	SLA
	Messung der Gerätegruppen
	8,5

	
	SLA
	Inventur
	2

	
	SLA
	Recherche von Datenblättern
	3

	Serverraum
	
	
	

	
	STE
	SMS Interaktiv
	3

	
	STE
	Webinterface: Charts 
	3

	
	STE
	Webinterface: Map
	3

	
	STE
	Webinterface-Tools: Controls
	4

	
	STE
	Webinterface-Tools: Schedule
	3

	
	STE
	Webinterface-Tools: Emergency Plan
	4

	
	STE
	Umbau Custodio 
	3

	Allgemein
	
	
	

	
	TUR
	Gruppenmeetings ansetzen
	1

	
	TUR
	Summary Backlog San Paolo
	1

	
	TUR
	Backlog Rio Grande
	1

	Diplomarbeitsbuch
	
	
	

	
	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	2

	
	STE
	Alte Sensoren dokumentieren
	4

	
	STE
	Notabschaltung
	2,5

	
	TUR
	Allgemein
	3

	
	SLA
	Messtechnik dokumentieren
	2

	
	SLA
	Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	SLA
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	1

	
	TUR
	Theorie ökologischer Fußabddruck
	2

	
	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	5

	
	SLA
	Messergebnisse
	2

	Abschlusspräsentation
	
	
	

	
	STE,TUR
	Vorbereitung
	1,5





Stargazer
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Übrige Stunden
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Grouped by User /Time Entry ~  Sorted by Duration (Asc) ~

Fabian Franz Steiner . 5:51:47

Ruth Slavicky . 7:2351

Turner . 8:00.00
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