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Meilenstein

Inventurliste

Gruppeneinteilung

Planung von Strommessen einzelner Gerate
Strommessen einzelner Gerate

Planung von Strommessen Rdume
Strommessen Rdume

Video

Website

Website Mair

Bericht Okologischer FuRabdruck

Konzept zur Verbesserung des 6kologischen IT-
Umsetzen der ,,Quick Wins"

Erweiterung der Sensoren-Programmierung
Implementierung des Warn- bzw. Hello-Systems
Diplomarbeitsbuch (Vorababgabe)
Zwischenprasentation

Diplomarbeitsbuch (Final)

Endprasentation
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Zeitaufwand/Deadli
2 Tage

1Tag

2 Tage
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2 Tage

max. 30 Tage
1Tag

2 Tage

2 Tage

1Tag

7 Tage

? Tage

7 Tage

2 Tage

Max 150 Tage
7 Tage

Max 210 Tage
4 Tage



