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VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG
Projektstatus

Es wurden das Kickoff-Meeting sowie ein Programmmeeting gehalten bei denen das weitere
Vorgehen und die Zusammenarbeit mit den Team PHOENIX und ATLAS besprochen wurden.

Handlungsbedarf seitens des Managements

Da bisher keine ernsthaften Verzogerungen zu erwarten sind und die Dokumente welche sich verzdgerten, jene der
Projektleitung sind, wird die Verzégerung ohne Auswirkungen auf das Team behoben.

Teammotivation

Die Motivation ist nach wie vor vorhanden.

Probleme im Projekt

Aufgrund von technischen Defekten kam es zu Verzégerungen.

Problemldsungsstrategie

Die technischen Probleme wurden behoben und die Verzdgerung wird aufgeholt werden indem mehr Zeit in
nachster Zeit investiert wird.
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