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Management Summary 
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Projektstatus 

  

 Es wurden das Kickoff-Meeting sowie ein Programmmeeting gehalten bei denen das weitere 

Vorgehen und die Zusammenarbeit mit den Team PHOENIX und ATLAS besprochen wurden. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

Da bisher keine ernsthaften Verzögerungen zu erwarten sind und die Dokumente welche sich verzögerten, jene der 

Projektleitung sind, wird die Verzögerung ohne Auswirkungen auf das Team behoben. 

Teammotivation 

Die Motivation ist nach wie vor vorhanden. 

Probleme im Projekt 

Aufgrund von technischen Defekten kam es zu Verzögerungen. 

Problemlösungsstrategie 

Die technischen Probleme wurden behoben und die Verzögerung wird aufgeholt werden indem mehr Zeit in 

nächster Zeit investiert wird. 

  

 

 

 


