
VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG

v1.0 27.06.2017 Ruth Slavicky Erstellen des Dokumentes

v1.1 01.07.2017 Dominik Turner Hinzufügen weiterer Daten

V1.2 02.07.2017 Ruth Slavicky Hinzufügen weiterer Daten

Meilenstein Verantwortliche 
Person

Zeitaufwand/Deadli
neInventurliste SLA 2 Tage

Gruppeneinteilung SLA 1 Tag

Planung von Strommessen einzelner Geräte SLA 2 Tage

Strommessen einzelner Geräte SLA ? Tage

Planung von Strommessen Räume SLA 2 Tage

Strommessen Räume SLA max. 30 Tage

Video SLA 1 Tag

Website STE 2 Tage

Website Mair STE 2 Tage

Bericht Ökologischer Fußabdruck TUR 1 Tag

Konzept zur Verbesserung des ökologischen IT-
Fußabdrucks

TUR 7 Tage

Umsetzen der „Quick Wins" TUR ? Tage

Erweiterung der Sensoren-Programmierung STE 7 Tage

Implementierung des Warn- bzw. Hello-Systems STE 2 Tage

Diplomarbeitsbuch (Vorababgabe) TUR, SLA, STE Max 150 Tage

Zwischenpräsentation TUR, SLA, STE 7 Tage

Diplomarbeitsbuch (Final) TUR, SLA, STE Max 210 Tage

Endpräsentation TUR, SLA, STE 4 Tage
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