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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Projektstatus
	 
	Es wurden die Messgeräte überprüft sowie das weitere Vorgehen besprochen. Desweiteren wurde die Inventur fortgesetzt.


[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Zugang zur Schule ermöglichen
· Übermitteln der digitalen Inventur des Raumes 078
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig an ihren jeweiligen Aufgaben.
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
Die Informationen die das Team derzeit hat sind unzureichend um ein effizientes Arbeiten abzuliefern. 
Desweiteren ist der Zugang zur Schule nur mit Hilfe eines Lehrers möglich, was das Arbeiten weiter erschwert. 
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
Die Projektleitung veranlasst die Übermittlung weitere Informationen. Außerdem werden mit den Betreuern weitere Möglichkeiten erschlossen die Arbeiten in der Schule fortzusetzen.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report. 
[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Arbeiten der nächsten Woche
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	 TUR, STE
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	 2

	 SLA
	 
	 Inventarliste EDV-Räume fortsetzen
	 4

	SLA
	
	Recherchieren von Datenblätter
	 1

	SLA
	
	Urlaub ab 25.7.2017
	

	TUR
	
	Urlaub ab 16.7.2017 bis 28.7.2017
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