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Projektstatus

Es wurden die Messgerate uberprift sowie das weitere Vorgehen besprochen. Desweiteren wurde die
Inventur fortgesetzt.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Zugang zur Schule ermdglichen
e Ubermitteln der digitalen Inventur des Raumes 078

Teammotivation

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleiig an ihren jeweiligen Aufgaben.

Probleme im Projekt

Die Informationen die das Team derzeit hat sind unzureichend um ein effizientes Arbeiten abzuliefern.
Desweiteren ist der Zugang zur Schule nur mit Hilfe eines Lehrers moglich, was das Arbeiten weiter erschwert.

Problemldsungsstrategie
Die Projektleitung veranlasst die Ubermittlung weitere Informationen. AuRerdem werden mit den Betreuern weitere
Maéglichkeiten erschlossen die Arbeiten in der Schule fortzusetzen.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report.
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Arbeiten der nachsten Woche

Bearbeiter PSP Tatigkeit Dauer (h)
TUR, STE Ablauf fiir Serverraumtatigkeiten planen 2

SLA Inventarliste EDV-Raume fortsetzen 4

SLA Recherchieren von Datenblatter 1

SLA Urlaub ab 25.7.2017

TUR Urlaub ab 16.7.2017 bis 28.7.2017
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