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Auftragnehmer: Dominik Turner

Schuljahr: 2017/18
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VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG
Projektstatus

. Es wurde die Inventur fortgesetzt sowie die Sensorik im Serverraum grob erfasst.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e In Erfahrung bringen von mdglichen Terminen um die Arbeiten in der Schule fortzusetzen

Teammotivation

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleiig an ihren jeweiligen Aufgaben.

Probleme im Projekt

Es sind derzeit keine Probleme bekannt

Problemldsungsstrategie
Die Projektleitung setzt sich mit den Betreuern in Verbindung um mdgliche Termine zu finden

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report.

Arbeiten der nachsten Woche

Bearbeiter PSP Tatigkeit

Dauer (h)

TUR Erstellen eines OSPs

2
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TUR Erstellen eines PSPs

TUR Erstellen einer Risikoanalyse
TUR Erstellen einer Stakeholdermap
SLA Urlaub ab 25.7.2017
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