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Management Summary 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 28.07.2017 Dominik Turner Erstellen des Dokuentes 

 

Projektstatus 

  Es wurde die Inventur fortgesetzt sowie die Sensorik im Serverraum grob erfasst. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

● In Erfahrung bringen von möglichen Terminen um die Arbeiten in der Schule fortzusetzen 

Teammotivation 

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig an ihren jeweiligen Aufgaben. 

Probleme im Projekt 

Es sind derzeit keine Probleme bekannt 

Problemlösungsstrategie 

Die Projektleitung setzt sich mit den Betreuern in Verbindung um mögliche Termine zu finden 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report.  

Arbeiten der nächsten Woche 

Bearbeiter PSP Tätigkeit Dauer (h) 

 TUR    Erstellen eines OSPs  2 



 

 

 

     SGREENING | Projektmanagement 

            Seite 2 

        

 

TUR  Erstellen eines PSPs 2 

TUR  Erstellen einer Risikoanalyse 2 

TUR  Erstellen einer Stakeholdermap 2 

SLA  Urlaub ab 25.7.2017  
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