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	Es wurde nicht an dem Projekt weitergearbeitet.


[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· In Erfahrung bringen von möglichen Terminen um die Arbeiten in der Schule fortzusetzen
· Fertigstellen der notwendigen Dokumente
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig, falls keine anderen Termine dies verhindern, an ihren jeweiligen Aufgaben.
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
Aufgrund von Zeitmangels kam es zu Verzögerungen seitens des Projektmanagements.
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
Die Projektleitung setzt sich mit den Betreuern in Verbindung um mögliche Termine zu finden.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Es wurden keine Arbeiten erledigt.
[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Arbeiten der nächsten Woche
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