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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Projektstatus
	
	Es wurde an dem Projekt weitergearbeitet jedoch wurden die Tasks welche letzte Woche als Ziel gesetzt wurden nicht abgeschlossen.


[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Fertigstellen der notwendigen Dokumente
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig, falls keine anderen Termine dies verhindern, an ihren jeweiligen Aufgaben.
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
Aufgrund von Zeitmangels kam es zu Verzögerungen seitens des Projektmanagements.
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report
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	Bearbeiter
	PSP
	Tätigkeit
	Dauer (h)
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	 Erstellen eines OSPs
	1

	TUR
	
	Erstellen eines PSPs
	2

	TUR
	
	Erstellen einer Risikoanalyse
	1

	TUR
	
	Erstellen einer Stakeholdermap
	1
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