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Management Summary 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 25.08.2017 Dominik Turner Erstellen des Dokumentes 

 

Projektstatus 

 
Es wurde an dem Projekt weitergearbeitet jedoch wurden die Tasks welche letzte Woche als Ziel 

gesetzt wurden nicht abgeschlossen. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

● Fertigstellen der notwendigen Dokumente 

Teammotivation 

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig, falls keine anderen Termine dies verhindern, an 

ihren jeweiligen Aufgaben. 

Probleme im Projekt 

Aufgrund von Zeitmangels kam es zu Verzögerungen seitens des Projektmanagements. 

Problemlösungsstrategie 

Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 
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Arbeiten der nächsten Woche 

Bearbeiter PSP Tätigkeit Dauer (h) 

TUR    Erstellen eines OSPs 1 

TUR  Erstellen eines PSPs 2 

TUR  Erstellen einer Risikoanalyse 1 

TUR  Erstellen einer Stakeholdermap 1 

  

 


