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VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG
Projektstatus

l Die wichtigsten Aufgaben wurden erflllt und das weitere Vorgehen vorbereitet.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Fertigstellen der notwendigen Dokumente
e Ein gemeinsames Meeting mit den Betreuern sowie der Gruppe ATLAS vereinbaren.
e Einen Termin fir ein wochentliches Meeting vorbereiten

Teammotivation

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleiRig, falls keine anderen Termine dies verhindern, an
ihren jeweiligen Aufgaben.

Probleme im Projekt

Aufgrund von Problemen mit dem Zeiterfassungstool Toggl kam es zu Verzdgerungen in Bezug auf die Dokumente.

Problemldsungsstrategie

Die Tétigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report
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Arbeiten der nachsten Woche

Bearbeiter PSP Tatigkeit Dauer (h)

TUR Erstellen eines OSPs 1

TUR Erstellen eines PSPs 2

SLA Inventur der noch nicht erfassten Raume 2

STE Vorbereiten von Programmen/Scripts fir die 2
Serverraumiberwachung

STE Planen des Experimentes zur Bestimmung der 2
Temperaturausbreitung bei Ausfall der Kiihlsysteme
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