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Management Summary 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 23.09.2017 Dominik Turner Erstellen des Dokumentes 

 

Projektstatus 

 Die wichtigsten Aufgaben wurden erfüllt und das weitere Vorgehen vorbereitet. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

● Fertigstellen der notwendigen Dokumente 

● Ein gemeinsames Meeting mit den Betreuern sowie der Gruppe ATLAS vereinbaren. 

● Einen Termin für ein wöchentliches Meeting vorbereiten 

Teammotivation 

Die Motivation ist vorhanden und alle Mitarbeiter arbeiten fleißig, falls keine anderen Termine dies verhindern, an 

ihren jeweiligen Aufgaben. 

Probleme im Projekt 

Aufgrund von Problemen mit dem Zeiterfassungstool Toggl kam es zu Verzögerungen in Bezug auf die Dokumente. 

Problemlösungsstrategie 

Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 
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Arbeiten der nächsten Woche 

Bearbeiter PSP Tätigkeit Dauer (h) 

TUR    Erstellen eines OSPs 1 

TUR  Erstellen eines PSPs 2 

SLA  Inventur der noch nicht erfassten Räume 2 

STE  Vorbereiten von Programmen/Scripts für die 

Serverraumüberwachung 

2 

STE  Planen des Experimentes zur Bestimmung der 

Temperaturausbreitung bei Ausfall der Kühlsysteme 
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