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Management Summary 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 06.10.2017 Dominik Turner Erstellen des Dokumentes 

 

Projektstatus 

 
Die Aufgaben konnten nicht vollständig erfüllt werden. Außerdem verzögerte dich die Beschaffung 

von benötigten Ressourcen. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

● Einen Termin für ein wöchentliches Meeting vorbereiten 

● Eintragen der Daten in die Webseite https://diplomarbeiten.berufsbildendeschulen.at/  

Teammotivation 

Die Teammitglieder sind motiviert jedoch teilweise durch andere Arbeiten von dem Projekt abgelenkt. 

Probleme im Projekt 

Aufgrund von Ausfällen und Verzögerungen bei der Besorgung von benötigten Arbeitsmaterialeien kam es zu 

Verzögerung. 

Problemlösungsstrategie 

Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt. Außerdem wird die Schulleitung erneut auf die 

benötigten Materialien hingewiesen. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 
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Arbeiten der nächsten Woche 

Bearbeiter PSP Tätigkeit Dauer (h) 

TUR    Erstellen eines OSPs 1 

SLA  Inventur der noch nicht erfassten Räume 1 

STE  Genauer Plan des Aufbaus des Experiments zur 

Bestimmung der Temperaturausbreitung 

2 

TUR  Erstellen einer Agenda 1 

  

 


