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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Projektstatus
	
	Die Aufgaben konnten nicht vollständig erfüllt werden. Außerdem verzögerte dich die Beschaffung von benötigten Ressourcen.


[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Einen Termin für ein wöchentliches Meeting vorbereiten
· Eintragen der Daten in die Webseite https://diplomarbeiten.berufsbildendeschulen.at/ 
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammitglieder sind motiviert jedoch teilweise durch andere Arbeiten von dem Projekt abgelenkt.
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
Aufgrund von Ausfällen und Verzögerungen bei der Besorgung von benötigten Arbeitsmaterialeien kam es zu Verzögerung.
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt. Außerdem wird die Schulleitung erneut auf die benötigten Materialien hingewiesen.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report






[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Arbeiten der nächsten Woche
	Bearbeiter
	PSP
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	TUR
	 
	 Erstellen eines OSPs
	1

	SLA
	
	Inventur der noch nicht erfassten Räume
	1

	STE
	
	Genauer Plan des Aufbaus des Experiments zur Bestimmung der Temperaturausbreitung
	2

	TUR
	
	Erstellen einer Agenda
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