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VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG
Projektstatus

Die Aufgaben konnten nicht vollstandig erfullt werden. AuBerdem verzdgerte dich die Beschaffung
von bendtigten Ressourcen.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Einen Termin fur ein wochentliches Meeting vorbereiten
e Eintragen der Daten in die Webseite https://diplomarbeiten.berufshildendeschulen.at/

Teammotivation

Die Teammitglieder sind motiviert jedoch teilweise durch andere Arbeiten von dem Projekt abgelenkt.

Probleme im Projekt

Aufgrund von Ausfallen und Verzdgerungen bei der Besorgung von benétigten Arbeitsmaterialeien kam es zu
Verzogerung.

Problemldsungsstrategie

Die Tétigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt. Auerdem wird die Schulleitung erneut auf die
bendtigten Materialien hingewiesen.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report
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Arbeiten der nachsten Woche

Bearbeiter PSP Tatigkeit Dauer (h)

TUR Erstellen eines OSPs 1

SLA Inventur der noch nicht erfassten Raume 1

STE Genauer Plan des Aufbaus des Experiments zur 2
Bestimmung der Temperaturausbreitung

TUR Erstellen einer Agenda 1
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