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Change Requests 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 13.10.2017 Dominik Turner Erstellen des Dokumentes 

 

1. CRQ Board 

CRQ – Nr. Einreichdatum Abgenommen Abnahmedatum 

CR1 13.10.2017 ⬜ Ja ⬜  Tw. ⬜  Nein   

CR2  13.10.2017 ⬜  Ja ⬜  Tw. ⬜  Nein   

CR3  13.10.2017 ⬜  Ja ⬜  Tw. ⬜  Nein   

CR4   ⬜  Ja ⬜  Tw. ⬜  Nein   

CR5   ⬜  Ja ⬜  Tw. ⬜  Nein   

2. Change Requests 

CRQ – Nr: 1  Bezug: Meilensteinplan, Planung 

Einreichdatum:  13.10.2017 Priorität: 1 

Änderungsantrag: Da es zu Verzögerungen kam, ist es nötig die betroffenen Termine zu verschieben. 

Auswirkung: Die Termine welche noch vor den Herbstferien liegen, werden um eine Woche 

nach hinten verschoben um genügend Zeit zu schaffen um die Termine einzuhalten 

und die Termine an SCRUM anzupassen 

Δ Kosten: 0  Δ Termin: 1 Woche  

Δ Ressourcen: ½ Stunde 

CCB (Change Control Board) 

Abnahme: ⬜  Ja ⬜  Ja, mit Bedingung ⬜  Nein, mit Begründung 

Bedingung / 

Begründung: 

  

Datum Name Funktion Unterschrift 
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CRQ – Nr: 2  Bezug: Managementsummary, Sprint- Backlogs, Product 

Backlog 

Einreichdatum: 13.10.2017  Priorität:  1 

Änderungsantrag: Ändern der Managementmethode auf SCRUM um die Managementmethode an den 

derzeitigen Arbeitsfortschritt und Arbeit anzupassen da Wasserfall bei den 

anfallenden Arbeiten nicht sinnvoll ist und zu viel Zeit erfordern würde. 

Auswirkung: Es werden Sprint Backlogs anstatt eines PSPs erstellt sowie am Ende eines Sprints 

wird es einen eigenen Eintrag in der Managementsummary geben um die nicht 

beendete Arbeit des letzten Sprints sowie die noch benötigte Zeit mitzuteilen. 

Δ Kosten: 0 Δ Termin: 0  

Δ Ressourcen: 5 Stunden 

CCB (Change Control Board) 

Abnahme: ⬜  Ja ⬜  Ja, mit Bedingung ⬜  Nein, mit Begründung 

Bedingung / 

Begründung: 

  

Datum Name Funktion Unterschrift 

        

 

CRQ – Nr: 2  Bezug: Spielregeln, Managementsummaries 

Einreichdatum: 13.10.2017  Priorität:  1 

Änderungsantrag: Der Rhythmus in dem die Managementsummaries geschickt werden, wird um 1 

Woche verschoben um diese mit den Sprints zu synchronisieren. 

Auswirkung: Es werden Managementsummaries wie bisher alle 2 Wochen geschickt jedoch wird 

die Managementsummary bereits heute erscheinen und die Weiteren in einem 

Abstand von 2 Wochen.  

Δ Kosten: 0 Δ Termin: 1 Woche 

Δ Ressourcen: 0 

CCB (Change Control Board) 

Abnahme: ⬜  Ja ⬜  Ja, mit Bedingung ⬜  Nein, mit Begründung 

Bedingung / 

Begründung: 

  

Datum Name Funktion Unterschrift 

        

 

Priorität: 1 = critical    2 = medium   3 = nice to have 
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