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Management Summary 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 

VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 13.10.2017 Dominik Turner Erstellen des Dokumentes 

 

Projektstatus 

 

Die Aufgaben konnten nicht vollständig erfüllt werden. Außerdem verzögerte dich die Beschaffung 

von benötigten Ressourcen für das Experiment im Serverraum. Da die Bestellung noch nicht 

angeschlossen ist.. Die Projektmanagementmethode wurde auch SCRUM umgestellt sowie die 

Termine in dem Oktober um eine Woche nach hinten verschoben. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

● Einen Termin für ein wöchentliches Meeting vorbereiten 

● Eintragen der Daten in die Webseite https://diplomarbeiten.berufsbildendeschulen.at/  

● Abschließen der Bestellung 

Teammotivation 

Die Teammitglieder sind motiviert jedoch teilweise durch andere Arbeiten von dem Projekt abgelenkt.  

Probleme im Projekt 

Aufgrund von Ausfällen und Verzögerungen bei der Besorgung von benötigten Arbeitsmaterialeien für das 

Experiment im Serverraum kam zu einem vollständigen Stillstand. 

Problemlösungsstrategie 

Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt. Die Bestellung wird zusammen mit dem 

Projektauftraggeber abgeschlossen. 

Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 

https://diplomarbeiten.berufsbildendeschulen.at/
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Arbeiten der nächsten Woche 

Bearbeiter PSP Tätigkeit Dauer (h) 

SLA   Einteilung der IT Komponenten in Gruppen 4 

STE  Messplan erstellen 2 

TUR  Recherche ökologischer Fußabdruck 3 

SLA, TUR  Messung der Gerätegruppen 12 

STE  Miniexperiment planen 2 

STE  Miniexperiment aufbauen 4 

STE  Miniexperiment durchführen 5 

STE  Einbau weiterer Sensoren 16 

STE  Miniexperiment dokumentieren 6 

STE  Neue Sensoren dokumentieren 3 

STE  Gerätegruppen dokumentieren 2 

SLA, TUR  Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 4 

TUR  Beschreibung ökologischer Fußabdruck 7 

TUR  Summary Backlog 1 

STE  Backlog Europa 0 

  

 


