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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Projektstatus
	
	Die Aufgaben konnten nicht vollständig erfüllt werden. Außerdem verzögerte dich die Beschaffung von benötigten Ressourcen für das Experiment im Serverraum. Da die Bestellung noch nicht angeschlossen ist.. Die Projektmanagementmethode wurde auch SCRUM umgestellt sowie die Termine in dem Oktober um eine Woche nach hinten verschoben.


[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Einen Termin für ein wöchentliches Meeting vorbereiten
· Eintragen der Daten in die Webseite https://diplomarbeiten.berufsbildendeschulen.at/ 
· Abschließen der Bestellung
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammitglieder sind motiviert jedoch teilweise durch andere Arbeiten von dem Projekt abgelenkt. 
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
Aufgrund von Ausfällen und Verzögerungen bei der Besorgung von benötigten Arbeitsmaterialeien für das Experiment im Serverraum kam zu einem vollständigen Stillstand.
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
[bookmark: _GoBack]Die Tätigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt. Die Bestellung wird zusammen mit dem Projektauftraggeber abgeschlossen.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report






[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Arbeiten der nächsten Woche
	Bearbeiter
	PSP
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	SLA
	 
	Einteilung der IT Komponenten in Gruppen
	4

	STE
	
	Messplan erstellen
	2

	TUR
	
	Recherche ökologischer Fußabdruck
	3

	SLA, TUR
	
	Messung der Gerätegruppen
	12

	STE
	
	Miniexperiment planen
	2

	STE
	
	Miniexperiment aufbauen
	4

	STE
	
	Miniexperiment durchführen
	5

	STE
	
	Einbau weiterer Sensoren
	16

	STE
	
	Miniexperiment dokumentieren
	6

	STE
	
	Neue Sensoren dokumentieren
	3

	STE
	
	Gerätegruppen dokumentieren
	2

	SLA, TUR
	
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	TUR
	
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	7

	TUR
	
	Summary Backlog
	1

	STE
	
	Backlog Europa
	0
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