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Projektstatus

Die Aufgaben konnten nicht vollstandig erfullt werden. AuBerdem verzdgerte dich die Beschaffung
von bendtigten Ressourcen fir das Experiment im Serverraum. Da die Bestellung noch nicht
angeschlossen ist.. Die Projektmanagementmethode wurde auch SCRUM umgestellt sowie die
Termine in dem Oktober um eine Woche nach hinten verschoben.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Einen Termin fir ein wochentliches Meeting vorbereiten
e Eintragen der Daten in die Webseite https://diplomarbeiten.berufsbildendeschulen.at/
e AbschlieBen der Bestellung

Teammotivation

Die Teammitglieder sind motiviert jedoch teilweise durch andere Arbeiten von dem Projekt abgelenkt.

Probleme im Projekt

Aufgrund von Ausfallen und Verzogerungen bei der Besorgung von benétigten Arbeitsmaterialeien fiir das
Experiment im Serverraum kam zu einem vollstdndigen Stillstand.

Problemldsungsstrategie

Die Tétigkeiten werden gemeinsam bearbeitet und fertiggestellt. Die Bestellung wird zusammen mit dem
Projektauftraggeber abgeschlossen.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report
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Arbeiten der nachsten Woche

Bearbeiter PSP Tatigkeit Dauer (h)
SLA Einteilung der IT Komponenten in Gruppen 4
STE Messplan erstellen 2
TUR Recherche 6kologischer Fulabdruck 3
SLA, TUR Messung der Gerétegruppen 12
STE Miniexperiment planen 2
STE Miniexperiment aufbauen 4
STE Miniexperiment durchfiihren 5
STE Einbau weiterer Sensoren 16
STE Miniexperiment dokumentieren 6
STE Neue Sensoren dokumentieren 3
STE Gerategruppen dokumentieren 2
SLA, TUR Messungen zu den Gerétegruppen dokumentieren 4
TUR Beschreibung dkologischer FuRabdruck 7
TUR Summary Backlog 1
STE Backlog Europa 0
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