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Management Summary
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Schuljahr: 2017/18
Klasse: 5CN
VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG
Projektstatus

Die Aufgaben konnten nicht vollstandig erfullt werden. AuRerdem verzdgerte dich die Beschaffung
der einzubauenden Komponenten fiir den Serverraum da die Bestellung noch im Gange ist. Das
Experiment wurde nun dahingehend vorbereitet, dass keine zusatzlichen Sensoren dabei verwendet
werden.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Einen Termin fur ein wochentliches Meeting vorbereiten
e  Motivieren des Teams.

Teammotivation

Die Teammotivation fiir das Projekt ist derzeit nicht besonders hoch. Dies wird sich vermutlich in der nichsten
Woche sehr stark positiv veréndern.

Probleme im Projekt

Die Sensoren welche fiir das Experiment vorgesehen sind, werden nicht zu dem Zeitpunkt des Experiments zur
Verfugung stehen. Desweiteren wurden kaum Arbeiten des derzeitigen Sprints erfilllt. Desweiteren ist das derzeitige
Zeitenmanagementtool nicht dazu geeignet ein Burndowndiagramm zu erstellen.

Problemldsungsstrategie

Das Team und das Management werden motiviert ihre Arbeiten zu erledigen. Die Arbeitszeit in der Schule wird im
Vorhinein geplant und effektiv zu arbeiten.

Seite 3



htls5....

IT & MECHATROMIK

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report

Nicht erfllte Aufgaben des Sprints Franklin

SGREENING

Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
SLA Einteilung der IT Komponenten in Gruppen 4

STE Messplan erstellen 2

TUR Recherche dkologischer FuBabdruck 3

SLA, TUR Messung der Gerategruppen 12

STE Miniexperiment planen 2

STE Miniexperiment aufbauen 4

STE Miniexperiment durchflhren 5

STE Einbau weiterer Sensoren 16

STE Miniexperiment dokumentieren 6

STE Neue Sensoren dokumentieren 3

STE Gerategruppen dokumentieren 2

SLA, TUR Messungen zu den Gerategruppen dokumentieren 4

TUR Beschreibung 6kologischer FuRabdruck 7

Arbeiten des Sprints Europa

Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
SLA Einteilung der IT Komponenten in Gruppen 4

STE Messplan erstellen 2

TUR Recherche 6kologischer FuRabdruck 3

SLA, TUR Messung der Gerategruppen 12
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L SGREENING
STE Miniexperiment planen 2
STE Miniexperiment aufbauen 4
STE Miniexperiment durchflhren 5
STE Einbau weiterer Sensoren 16
STE Miniexperiment dokumentieren 6
STE Neue Sensoren dokumentieren 3
STE Gerategruppen dokumentieren 2
SLA, TUR Messungen zu den Gerategruppen dokumentieren 4
TUR Beschreibung 6kologischer FuRabdruck 7
TUR Backlog Discovery 1
STE Ansteuerung fir die Notabschaltung des Serverraums | 16
STE SMS Benachrichtigung 8
SLA Promotion Video TOFT 5
TUR Summary Backlog Europa 1
SLA, TUR Dokumentieren der Messergebnisse im 2
Diplomarbeitsbuch
STE Dokumentieren der Notabschaltung 3
Im Diplomarbeitsbuch
STE Dokumentieren des SMS Dienstes im 2
Diplomarbeitsbuchs
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