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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Projektstatus
	
	[bookmark: _GoBack]Die Aufgaben konnten nicht vollständig erfüllt werden. Außerdem verzögerte dich die Beschaffung der einzubauenden Komponenten für den Serverraum da die Bestellung noch im Gange ist. Das Experiment wurde nun dahingehend vorbereitet, dass keine zusätzlichen Sensoren dabei verwendet werden.


[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Einen Termin für ein wöchentliches Meeting vorbereiten
· Motivieren des Teams.
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation für das Projekt ist derzeit nicht besonders hoch. Dies wird sich vermutlich in der nächsten Woche sehr stark positiv verändern.
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
Die Sensoren welche für das Experiment vorgesehen sind, werden nicht zu dem Zeitpunkt des Experiments zur Verfügung stehen. Desweiteren wurden kaum Arbeiten des derzeitigen Sprints erfüllt. Desweiteren ist das derzeitige Zeitenmanagementtool nicht dazu geeignet ein Burndowndiagramm zu erstellen.
[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
Das Team und das Management werden motiviert ihre Arbeiten zu erledigen. Die Arbeitszeit in der Schule wird im Vorhinein geplant und effektiv zu arbeiten.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report





Nicht erfüllte Aufgaben des Sprints Franklin
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	SLA
	Einteilung der IT Komponenten in Gruppen
	4

	STE
	Messplan erstellen
	2

	TUR
	Recherche ökologischer Fußabdruck
	3

	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	STE
	Miniexperiment planen
	2

	STE
	Miniexperiment aufbauen
	4

	STE
	Miniexperiment durchführen
	5

	STE
	Einbau weiterer Sensoren
	16

	STE
	Miniexperiment dokumentieren
	6

	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	3

	STE
	Gerätegruppen dokumentieren
	2

	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	7



[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Arbeiten des Sprints Europa 
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	SLA
	Einteilung der IT Komponenten in Gruppen
	4

	STE
	Messplan erstellen
	2

	TUR
	Recherche ökologischer Fußabdruck
	3

	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	12

	STE
	Miniexperiment planen
	2

	STE
	Miniexperiment aufbauen
	4

	STE
	Miniexperiment durchführen
	5

	STE
	Einbau weiterer Sensoren
	16

	STE
	Miniexperiment dokumentieren
	6

	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	3

	STE
	Gerätegruppen dokumentieren
	2

	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	7

	TUR
	Backlog Discovery
	1

	STE
	Ansteuerung für die Notabschaltung des Serverraums
	16

	STE
	SMS Benachrichtigung
	8

	SLA
	Promotion Video TOFT
	5

	TUR
	Summary Backlog Europa
	1

	SLA, TUR
	Dokumentieren der Messergebnisse im Diplomarbeitsbuch
	2

	STE
	Dokumentieren der Notabschaltung 
Im Diplomarbeitsbuch
	3

	STE
	Dokumentieren des SMS Dienstes im Diplomarbeitsbuchs
	2
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