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Projektstatus 

 

Die Aufgaben konnten nicht vollständig erfüllt werden. Außerdem verzögerte dich die Beschaffung 

der einzubauenden Komponenten für den Serverraum da die Bestellung noch im Gange ist. Das 

Experiment wurde nun dahingehend vorbereitet, dass keine zusätzlichen Sensoren dabei verwendet 

werden. 

Handlungsbedarf seitens des Managements 

● Einen Termin für ein wöchentliches Meeting vorbereiten 

● Motivieren des Teams. 

Teammotivation 

Die Teammotivation für das Projekt ist derzeit nicht besonders hoch. Dies wird sich vermutlich in der nächsten 

Woche sehr stark positiv verändern. 

Probleme im Projekt 

Die Sensoren welche für das Experiment vorgesehen sind, werden nicht zu dem Zeitpunkt des Experiments zur 

Verfügung stehen. Desweiteren wurden kaum Arbeiten des derzeitigen Sprints erfüllt. Desweiteren ist das derzeitige 

Zeitenmanagementtool nicht dazu geeignet ein Burndowndiagramm zu erstellen. 

Problemlösungsstrategie 

Das Team und das Management werden motiviert ihre Arbeiten zu erledigen. Die Arbeitszeit in der Schule wird im 

Vorhinein geplant und effektiv zu arbeiten. 
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Erledigte Arbeiten 

Siehe Toggl-Report 

 

 

 

 

 

Nicht erfüllte Aufgaben des Sprints Franklin 

Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

SLA Einteilung der IT Komponenten in Gruppen 4 

STE Messplan erstellen 2 

TUR Recherche ökologischer Fußabdruck 3 

SLA, TUR Messung der Gerätegruppen 12 

STE Miniexperiment planen 2 

STE Miniexperiment aufbauen 4 

STE Miniexperiment durchführen 5 

STE Einbau weiterer Sensoren 16 

STE Miniexperiment dokumentieren 6 

STE Neue Sensoren dokumentieren 3 

STE Gerätegruppen dokumentieren 2 

SLA, TUR Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 4 

TUR Beschreibung ökologischer Fußabdruck 7 

 

Arbeiten des Sprints Europa  

Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 

SLA Einteilung der IT Komponenten in Gruppen 4 

STE Messplan erstellen 2 

TUR Recherche ökologischer Fußabdruck 3 

SLA, TUR Messung der Gerätegruppen 12 
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STE Miniexperiment planen 2 

STE Miniexperiment aufbauen 4 

STE Miniexperiment durchführen 5 

STE Einbau weiterer Sensoren 16 

STE Miniexperiment dokumentieren 6 

STE Neue Sensoren dokumentieren 3 

STE Gerätegruppen dokumentieren 2 

SLA, TUR Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren 4 

TUR Beschreibung ökologischer Fußabdruck 7 

TUR Backlog Discovery 1 

STE Ansteuerung für die Notabschaltung des Serverraums 16 

STE SMS Benachrichtigung 8 

SLA Promotion Video TOFT 5 

TUR Summary Backlog Europa 1 

SLA, TUR Dokumentieren der Messergebnisse im 

Diplomarbeitsbuch 

2 

STE Dokumentieren der Notabschaltung  

Im Diplomarbeitsbuch 

3 

STE Dokumentieren des SMS Dienstes im 

Diplomarbeitsbuchs 

2 
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