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Projektstatus

Das Experiment im Serverraum konnte erfolgreich durchgefiihrt wurden und die Probleme mit der
Serverraumiberwachung wurden behoben. Des weiteren wurden die ersten Benchmarktest
durchgefiihrt und es wurde mit der Erstellung eines Messplans begonnen. Jedoch konnten noch keine
weiteren Sensoren eingebaut werden da diese noch nicht eingetroffen sind.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Klaren der Kommunikationsprobleme

e Planen eines Termins um die Bellequip Demostellung zu testen.

e  Ausarbeitung einer Absicherung, dass auch in den Lehrerzimmern eine Inventur gemacht werden kann,
selbst wenn sich manche Lehrer dagegen aussprechen.

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich méglich ist, am Projekt gearbeitet.

Probleme im Projekt

Da die Sensoren fiir den Serverraum noch nicht eingetroffen sind, konnten sie noch nicht eingebaut werden.
AuRerdem fehlt ein passender Benchmarktest um die Einzelgerdtemessungen fertigzustellen. Es konnte kein
Benchmarktest mit einer variablen Zeitdauer und der Verwendung von Office und Adobe Programmen welcher
nicht kostenpflichtig und derart teuer ist, sodass er fiir dieses Projekt nicht realisierbar ist, gefunden werden.
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Problemldsungsstrategie

Es wird ein Script geschrieben um eine variable Dauer eines Benchmarktest zu simulieren oder es wird ein Test

gefunden welcher die Anforderungen erfullt.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Europa
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Burndowndiagramme der einzelnen Tasks
Arbeiten des Sprints Europa

Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
SLA, TUR Einteilung der IT Komponenten in Gruppen 35
SLA, TUR Messplan erstellen 3
SLA, TUR Messung der Gerategruppen 7
STE Einbau weiterer Sensoren 16
STE Ansteuerung fiir die Notabschaltung des Serverraums 16
STE SMS Benachrichtigung 7
TUR Backlog Defaint 1
STE Miniexperiment dokumentieren 45
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e SGREENING
STE Neue Sensoren dokumentieren
SLA, TUR Geréategruppen dokumentieren
SLA, TUR Messungen zu den Gerétegruppen dokumentieren
TUR Beschreibung 6kologischer FuRabdruck
STE Messergebnisse
STE Notabschaltung
STE Webschnittstelle Monitoring
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