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[bookmark: _xqxyqf16oi8g]Projektstatus
	
	Das Experiment im Serverraum konnte erfolgreich durchgeführt wurden und die Probleme mit der Serverraumüberwachung wurden behoben. Des weiteren wurden die ersten Benchmarktest durchgeführt und es wurde mit der Erstellung eines Messplans begonnen. Jedoch konnten noch keine weiteren Sensoren eingebaut werden da diese noch nicht eingetroffen sind.


[bookmark: _g0acczu0o0yb]Handlungsbedarf seitens des Managements
· Klären der Kommunikationsprobleme
· Planen eines Termins um die Bellequip Demostellung zu testen.
· Ausarbeitung einer Absicherung, dass auch in den Lehrerzimmern eine Inventur gemacht werden kann, selbst wenn sich manche Lehrer dagegen aussprechen.
[bookmark: _ct0eo3pdaios]Teammotivation
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet.
[bookmark: _c21nc2xoucp0]Probleme im Projekt
Da die Sensoren für den Serverraum noch nicht eingetroffen sind, konnten sie noch nicht eingebaut werden. Außerdem fehlt ein passender Benchmarktest um die Einzelgerätemessungen fertigzustellen. Es konnte kein Benchmarktest mit einer variablen Zeitdauer und der Verwendung von Office und Adobe Programmen welcher nicht kostenpflichtig und derart teuer ist, sodass er für dieses Projekt nicht realisierbar ist, gefunden werden.



[bookmark: _w9g2qi2pe0kg]Problemlösungsstrategie
Es wird ein Script geschrieben um eine variable Dauer eines Benchmarktest zu simulieren oder es wird ein Test gefunden welcher die Anforderungen erfüllt.
[bookmark: _9myrmmj64gq3]Erledigte Arbeiten
Siehe Toggl-Report

[bookmark: _GoBack]Burndowndiagramm Europa


Burndowndiagramme der einzelnen Tasks
[bookmark: _xxb7xjrivnhm]Arbeiten des Sprints Europa 
	Bearbeiter
	Tätigkeit
	Dauer (h)

	SLA, TUR
	Einteilung der IT Komponenten in Gruppen
	3.5

	SLA, TUR
	Messplan erstellen
	3

	SLA, TUR
	Messung der Gerätegruppen
	7

	STE
	Einbau weiterer Sensoren
	16

	STE
	Ansteuerung für die Notabschaltung des Serverraums
	16

	STE
	SMS Benachrichtigung
	7

	TUR
	Backlog Defaint
	1

	STE
	Miniexperiment dokumentieren
	4.5

	STE
	Neue Sensoren dokumentieren
	3

	SLA, TUR
	Gerätegruppen dokumentieren
	2

	SLA, TUR
	Messungen zu den Gerätegruppen dokumentieren
	4

	TUR
	Beschreibung ökologischer Fußabdruck
	7

	STE
	Messergebnisse
	2

	STE
	Notabschaltung
	3

	STE
	Webschnittstelle Monitoring
	5


 


Gesamt	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	108	107	97.75	97.25	97.25	97.25	94.25	94.25	94.25	89.25	89.25	88.25	88.25	86.75	
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