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Management Summary

Projekttitel: SGREENING
Auftraggeber: Clemens Kussbach
Auftragnehmer: Dominik Turner
Schuljahr: 2017/18
Klasse: 5CN
VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG
Projektstatus

Es wurde sich mit der Messstation der Firma Bellequip auseinandergesetzt sowie die ersten Probleme
damit Giberwunden werden. Die automatische Benachrichtigung per SNMP wurde mit dem
Zustandigen der Firma, Herr Schuh besprochen. AuRerdem wurde uns ein Messgerat zu Verfligung
gestellt mit welchem wir einzelne Gerate sehr genau messen und diese Daten an eine Sammelstelle
schicken kénnen. Jedoch konnten noch keine weiteren Sensoren in den Serverraum eingebaut werden
da diese noch nicht eingetroffen sind.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e  Termine fur mégliche DA-Arbeiten arrangieren.
¢ Notfallplan ausarbeiten falls die Sensoren nicht in einer akzeptablen Zeit eintreffen

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich mdglich ist, am Projekt gearbeitet.

Probleme im Projekt

Da die Sensoren fiir den Serverraum noch nicht eingetroffen sind, konnten sie noch nicht eingebaut werden. Des
weiteren kann derzeit nicht genau bestimmt werden wie lange ein PC gelaufen ist.

Problemldsungsstrategie
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Es wird eine Windows-Aufgabe fiir den Scheduler erstellt welche in der Lage ist den Zeitpunkt

des Hochfahrens sowie den Zeitpunkt zu dem der PC abgedreht wurde zu, fiir das weitere Ausarbeiten zu speichern.

Es wird Professor Meschik gesprochen um die Situation mit der Bestellung zu klaren.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Discovery

88
86
84
82
20
78
76
74
Sa S0 Mo Di Mi Do Fr Sa Mi Do Fr

Gesamt

S0 Mo Di

Burndowndiagramme der einzelnen Tasks

Arbeiten des Sprints VVoyager

Bearbeiter Tatigkeit Dauer (h)
SLA, TUR Einteilung der IT Komponenten in Gruppen 1

SLA, TUR Messplan erstellen 2

SLA, TUR Messung der Gerategruppen 4

STE Einbau weiterer Sensoren 16

STE Ansteuerung fiir die Notabschaltung des Serverraums 16

STE SMS Benachrichtigung 7

TUR Backlog VVoyager 1

STE Miniexperiment dokumentieren 4.5
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https://htl3r.sharepoint.com/sites/SGREENING314/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=9hvCSZu6hu4ds1pY1593yeDg8DbOnNd%2FQboRch9gQKc%3D&docid=2_15b151bdb8f8d4716b687f5bdd59dff3a&rev=1&e=09cdba211b544bd68ce8888a2c724c89

ntl
e SGREENING
STE Neue Sensoren dokumentieren
SLA, TUR Gerategruppen dokumentieren
SLA, TUR Messungen zu den Gerategruppen dokumentieren
TUR Beschreibung 6kologischer FuRabdruck
STE Messergebnisse
STE Notabschaltung
STE Webschnittstelle Monitoring
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