Detailed report O togg!

2017-11-10 - 2017-11-24
Total 17 h 13 min

Dominik Turner, Fabian Franz Steiner, Ruth Slavicky selected as users

Date Description Duration User

11-10  Prasentation TOFT 0:34:00 Ruth Slavicky
SGREENING 00:25-00:59

11-10  TOFT Vorbereitung 0:34:03 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [TOFT] 00:25-00:59

11-10  TOFT Video 0:12:18 Fabian Franz Steiner
SGREENING 08:41-08:54

11-10  Toft Vorbereitung 0:45:06 Dominik Turner
SGREENING - [planung, SLA, STE, TUR] 12:05-12:50

1112 Skype-Besprechung 1:44:00 Ruth Slavicky
SGREENING - [meeting, Skype-Konferenz, SLA, TUR] 20:19-22:03

11-12  Meeting 1:43:19 Dominik Turner

SGREENING - [administration, meeting, SLA, TUR]

11-12  Backlogs liberarbeiten 0:12:01 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [Dokumentation, Scrum] 22:00-22:12

11-12  Backlogs liberarbeiten 0:02:03 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [Dokumentation, Scrum] 22:30-22:33

11-13  Custodio repair / update 0:05:02 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [serverraum, umsetzung] 08:25-08:30

11-14  Genaueres Begutachten der Bellequip Ausriistung 0:45:00 Ruth Slavicky
SGREENING - [BSB, hauptziel, lehrer, SLA, TUR] 13:30-14:15

11-17  Aufbau und Testen der Bellequip Ausriistung 1:55:00 Ruth Slavicky
SGREENING - [BSB, hauptziel, KUS, SLA, STE, TUR, umsetzung] 12:35-14:30

11-17  Testaufbau 2:00:44 Dominik Turner

SGREENING - [BSB, hauptziel, KUS, lehrer, SLA, TUR, umsetzung]

1119  Website aktualisieren 0:04:14 Fabian Franz Steiner
SGREENING - [STE, umsetzung] 17:11-17:15

11-23  Datenblatterrecherche 0:30:00 Ruth Slavicky
SGREENING - [hauptziel, SLA, TUR, umsetzung] 17:00-17:30

11-23  Messstantion EDV4 0:40:00 Ruth Slavicky
SGREENING - [hauptziel, KUS, SLA, TUR, umsetzung] 17:50-18:30

11-24  Aufbau und Testen der Bellequip Ausriistung 2:51:00 Ruth Slavicky
SGREENING 10:50-13:41

11-24  Teststation aufbauen, Messgerate testen 2:35:40 Dominik Turner

SGREENING - [hauptziel, SLA, umsetzung]
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