
Detailed report
2017-11-10  -  2017-11-24

17 h 13 minTotal

Dominik Turner, Fabian Franz Steiner, Ruth Slavicky  selected as users

Date Description Duration User
11-10 Präsentation TOFT 0:34:00 Ruth Slavicky

SGREENING 00:25-00:59

11-10 TOFT Vorbereitung 0:34:03 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [TOFT] 00:25-00:59

11-10 TOFT Video 0:12:18 Fabian Franz Steiner
SGREENING 08:41-08:54

11-10 Toft Vorbereitung 0:45:06 Dominik Turner

SGREENING - [planung, SLA, STE, TUR] 12:05-12:50

11-12 Skype-Besprechung 1:44:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [meeting, Skype-Konferenz, SLA, TUR] 20:19-22:03

11-12 Meeting 1:43:19 Dominik Turner
SGREENING - [administration, meeting, SLA, TUR]

11-12 Backlogs überarbeiten 0:12:01 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [Dokumentation, Scrum] 22:00-22:12

11-12 Backlogs überarbeiten 0:02:03 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [Dokumentation, Scrum] 22:30-22:33

11-13 Custodio repair / update 0:05:02 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [serverraum, umsetzung] 08:25-08:30

11-14 Genaueres Begutachten der Bellequip Ausrüstung 0:45:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [BSB, hauptziel, lehrer, SLA, TUR] 13:30-14:15

11-17 Aufbau und Testen der Bellequip Ausrüstung 1:55:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [BSB, hauptziel, KUS, SLA, STE, TUR, umsetzung] 12:35-14:30

11-17 Testaufbau 2:00:44 Dominik Turner
SGREENING - [BSB, hauptziel, KUS, lehrer, SLA, TUR, umsetzung]

11-19 Website aktualisieren 0:04:14 Fabian Franz Steiner

SGREENING - [STE, umsetzung] 17:11-17:15

11-23 Datenblätterrecherche 0:30:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [hauptziel, SLA, TUR, umsetzung] 17:00-17:30

11-23 Messstantion EDV4 0:40:00 Ruth Slavicky

SGREENING - [hauptziel, KUS, SLA, TUR, umsetzung] 17:50-18:30

11-24 Aufbau und Testen der Bellequip Ausrüstung 2:51:00 Ruth Slavicky

SGREENING 10:50-13:41

11-24 Teststation aufbauen, Messgeräte testen 2:35:40 Dominik Turner

SGREENING - [hauptziel, SLA, umsetzung]
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