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Management Summary

Projekttitel: SGREENING
Auftraggeber: Clemens Kussbach
Auftragnehmer: Dominik Turner
Schuljahr: 2017/18
Klasse: 5CN
VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ANDERUNG
Projektstatus

Es wurden erstmals Daten von der Messstation von BellEquip automatisiert ausgelesen und
gespeichert sowie ein Konzept zur Auswertung ausgearbeitet. Des Weiteren sind die Sensoren und
Raspberrys fiir die Serverraumiiberwachung angekommen. Diese wurden bereits getestet und es
wurde ein Skript entwickelt und die Sensoren auszulesen. AuBlerdem konnte ein System zur Erfassung
der Laufzeiten der PCs erstellt sowie geplant und getestet werden.

Handlungsbedarf seitens des Managements

e Termine fiir mégliche DA-Arbeiten arrangieren.

Teammotivation

Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich moglich ist, am Projekt gearbeitet.

Probleme im Projekt

Da nun alle Teile vorhanden sind, ist das einzige Problem im Projekt der Faktor Zeit da wir sehr grofe
Verzogerungen haben, jedoch sollte es mdglich sein diese baldigst aufzuholen da nun effektiv gearbeitet werden
kann.

Problemldsungsstrategie
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Effektive Arbeitseinteilung sowie Einsatz in den nichsten 2 Wochen werden das Problem der
Verzdgerung, solange nichts Groberes passiert, in den Griff bekommen.

Erledigte Arbeiten

Siehe Toggl-Report

Burndowndiagramm Defaint
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Arbeiten des Sprints Voyager
Bearbeiter Tétigkeit Dauer (h)
SLA, TUR Einteilung der IT Komponenten | 1
in Gruppen
SLA, TUR Messplan erstellen 2
SLA, TUR Messung der Gerategruppen 4
STE Einbau weiterer Sensoren 10
STE Ansteuerung fur die 16
Notabschaltung des
Serverraums
STE SMS Benachrichtigung 7
STE Webinterface 18
SLA Promotion Video 6
TUR Summary Backlog Voyager 0
TUR Backlog Enterprise 1
STE Miniexperiment dokumentieren | 4,5
STE Neue Sensoren dokumentieren | 2
SLA, TUR Gerategruppen dokumentieren | 1
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SLA, TUR Messungen zu den
Gerategruppen dokumentieren

TUR Beschreibung dkologischer
FuBabdruck

TUR Messergebnisse

SLA, TUR Notabschaltung

SLA, TUR Einrichten und Testen GPO zur
Messung der Laufzeiten

SLA, TUR Einrichten eines Syslog-Servers

sowie Auswertung der Nachrichten
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