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Management Summary 

Projekttitel: SGREENING 

Auftraggeber: Clemens Kussbach 

Auftragnehmer: Dominik Turner 

Schuljahr: 2017/18 

Klasse: 5CN 

 
VERSION DATUM AUTORIN/AUTOR ÄNDERUNG 

v1.0 08.12.2017 Dominik Turner Erstellen des Dokumentes 

v1.1 09.12.2017 Fabian Steiner Korrigieren der Sprintnamen 

 

Projektstatus 

 

Es wurden erstmals Daten von der Messstation von BellEquip automatisiert ausgelesen und 
gespeichert sowie ein Konzept zur Auswertung ausgearbeitet. Des Weiteren sind die Sensoren und 
Raspberrys für die Serverraumüberwachung angekommen. Diese wurden bereits getestet und es 
wurde ein Skript entwickelt und die Sensoren auszulesen. Außerdem konnte ein System zur Erfassung 
der Laufzeiten der PCs erstellt sowie geplant und getestet werden.  

Handlungsbedarf seitens des Managements 

 Termine für mögliche DA-Arbeiten arrangieren. 

Teammotivation 
Die Teammotivation ist vorhanden und es wird, falls es zeitlich möglich ist, am Projekt gearbeitet. 

Probleme im Projekt 
Da nun alle Teile vorhanden sind, ist das einzige Problem im Projekt der Faktor Zeit da wir sehr große 
Verzögerungen haben, jedoch sollte es möglich sein diese baldigst aufzuholen da nun effektiv gearbeitet werden 
kann. 

 

 

Problemlösungsstrategie 
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Effektive Arbeitseinteilung sowie Einsatz in den nächsten 2 Wochen werden das Problem der 
Verzögerung, solange nichts Gröberes passiert, in den Griff bekommen. 

Erledigte Arbeiten 
Siehe Toggl-Report 
 

Burndowndiagramm Defaint 

 

Arbeiten des Sprints Voyager 
  

Bearbeiter Tätigkeit Dauer (h) 
SLA, TUR Einteilung der IT Komponenten 

in Gruppen 

1 

SLA, TUR Messplan erstellen 2 

SLA, TUR Messung der Gerätegruppen 4 

STE Einbau weiterer Sensoren 10 

STE Ansteuerung für die 
Notabschaltung des 
Serverraums 

16 

STE SMS Benachrichtigung 7 

STE Webinterface 18 

SLA Promotion Video 6 

TUR Summary Backlog Voyager 0 

TUR Backlog Enterprise 1 

STE Miniexperiment dokumentieren 4,5 

STE Neue Sensoren dokumentieren 2 

SLA, TUR Gerätegruppen dokumentieren 1 
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SLA, TUR Messungen zu den 
Gerätegruppen dokumentieren 

4 

TUR Beschreibung ökologischer 
Fußabdruck 

4 

TUR Messergebnisse 2 

SLA, TUR Notabschaltung 3 

SLA, TUR Einrichten und Testen GPO zur 
Messung der Laufzeiten 

5 

SLA, TUR Einrichten eines Syslog-Servers 
sowie Auswertung der Nachrichten 

5 

 


